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INTRODUCTION 
 
Le présent document constitue la première étape de programmation de l’Info-médiathèque.   
 
Il a pour objectif de préciser les caractéristiques du projet et d’évaluer sa faisabilité dans l’espace, dans 
le temps, et du point de vue économique.  
 
Le pré-programme, une fois validé par l’INSA, servira de base à l’élaboration du programme destiné au 
concours d’architecture. 
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Cette étude n’aurait pu être réalisée sans la participation des personnes suivantes que nous tenons à 
remercier vivement : 
- Mme Bion - Doc’INSA, 
- M. Boukkouri - Doc’INSA, 
- Mme Chataignon - Doc’INSA, 
- M. Faucheux - Centre des Humanités, 
- Mme Fillon - Bibliothèque des Humanités, 
- Mme Joly - Doc’INSA, 
- M. Loyale - Doc’INSA, 
- M. Lauze - Division des Affaires Intérieures,,  
- M. Mermet - Doc’INSA, 
- Mme Nadji - Doc’INSA, 
- Mme Pradal - Doc’INSA, 
- Mme Prudhomme - Doc’INSA, 
- M. Quinson- Doc’INSA, 
- M. Soupirot – Centre des Ressources Informatiques, 
- Mme Voïta - Bibliothèque des Humanités / Doc’INSA. 
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1•  
_________________________________________________________________________ 

L'INSA DE LYON 
 
 
 
Sources : 
- Livret d'accueil des personnels 1998/99 
- Livret de l'étudiant 1998/1999 
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1•1- PRESENTATION GENERALE 
 
 
Historique  
 
« L'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon est né dans une France en pleine expansion 
industrielle qui connaissait une pénurie d'ingénieurs et de techniciens : en 1955, la France délivrait 4.500 
diplômes d'ingénieurs et à la même époque, les Etats-Unis formaient 29.000 ingénieurs. 
A Lyon, il y avait une volonté unanime pour réaliser un grand centre de formation scientifique et de 
recherche. Dans les milieux lyonnais concernés, on était convaincu de la relation entre une bonne 
formation des cadres et l'avenir économique régional. Le quotidien « Le Progrès » souligne :  « l'INSA 
placera Lyon en tête des réalisations universitaires ». 
Le projet de loi créant l'INSA est discuté et voté par l'Assemblée Nationale le 5 février 1957. Le 15 février 
1957, le futur établissement est présenté officiellement à Lyon, ainsi que le Recteur Capelle désigné pour 
en assurer la direction. 
 
Les 90 hectares du terrain de la Doua sont pratiquement libérés par les trois organismes qui se les 
partageaient, l'Armée, la Société hippique de Lyon et les PTT qui avaient là leurs relais de radio 
télécommunications. Ils s'effacèrent devant le grand projet qui marqua l'avènement d'une nouvelle 
conception d'enseignement des ingénieurs. 
 
Pour la première rentrée en 1957, il fallut construire directement, sinon le futur Institut, du moins les 
bâtiments nécessaires à une première année accueillant 300 élèves. La construction fût donc éclair, les 
plans des bâtiments furent tracés presque à mesure qu'ils se construisaient. L'architecte était M. Perrin-
Fayolle, Premier Grand Prix de Rome. Ainsi, le 12 novembre 1957, les bâtiments furent prêts pour 
accueillir la première promotion sur un terrain qui était encore un marécage encombré de quelques 
restes de jardins potagers. 
 
L'INSA qui, selon la loi, devait former à la fois des ingénieurs et des techniciens s'est rapidement 
transformé en une école d'ingénieurs de haute qualification uniquement. 
 
Nouveau type d'école d'ingénieurs, son originalité résidait dans son mode de recrutement des élèves : 
sur titre après le baccalauréat. Un tel système concourait à démocratiser la formation d'ingénieurs en 
permettant l'accès à tous ceux pour lesquels plusieurs années d'école préparatoire constituaient un 
risque et un coût dissuasif. Au-delà, l'INSA s'est constitué une identité propre en proposant des 
enseignements jusqu'alors inexistants. La vie en internat développa rapidement une vie communautaire 
et associative très riche ». 
 
 
Caractéristiques  
 
- Etablissement public d’enseignement supérieur sous la tutelle du Ministère de l’Education nationale 
- Etablissement technologique de dimension européenne (3.800 élèves ingénieurs, plus de 800 diplômés 
par an dans 10 spécialités, séjour significatif à l’étranger pour 50% d’une promotion) 
- Centre de recherche scientifique (800 étudiants en 3 ème cycle, 31 labos de recherche dont la moitié 
est associée aux grands organismes de recherche : INRA, INSERM, CNRS,… 19 formations doctorales) 
- Elément du réseau national des 4 INSA (Lyon, Rennes, Rouen, Toulouse) et du pôle universitaire 
Lyonnais 
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Chiffres significatifs 
 
- 98.305 m2 
- 3.800 élèves-ingénieurs dont la plupart résident sur place 
- plus de 800 diplômés par an dans 10 spécialités 
- 800 élèves de 3 ème cycle 
- 120 thèses soutenues par an 
- 31 laboratoires de recherche 
- 900 contrats industriels pour un CA annuel de 100 MF 
- 19 formations doctorales 
- 380 enseignants-chercheurs 
- 101 enseignants du second degré 
- 525 IATOS 
 
 
 

1•2- FORMATIONS 
 
 
Formation initiale sur 5 ans 
 
• 1 er cycle de 2 ans  
Tronc commun de la formation, il « donne aux élèves une formation de base et les éléments 
d'appréciation leur permettant de choisir entre les divers départements de spécialisation ». 
Il comprend deux formations spécifiques : 
- EURINSA : cette formation « adapte les étudiants européens au travail en équipe internationale », elle 
s'adresse à une trentaine d'élèves (1/3 de français, 1/3 de l'UE et de l'AELE et 1/3 de l'Europe centrale et 
orientale). 
- ASINSA : cette formation est destinée aux étudiants français et asiatiques qui souhaitent se préparer à 
une carrière internationale. 
 
• 2

ème
 cycle de 3 ans 

Il se déroule dans l'un des 10 départements suivants : 
- Biochimie (BC),  
- Génie Energétique et Environnement (Gen

2
),  

- Génie Physique Matériaux (GPM),  
- Télécommunications, services & usages (TC),  
- Génie Civil et Urbanisme (GCU), 
- Génie Mécanique Construction (GMC), 
- Génie Productique (GPR), 
- Génie électrique (GE) 
- Génie Mécanique Développement (GMD) 
- Informatique (IF). 
La 3 ème année est consacrée à l'acquisition des connaissances scientifiques de l'option. Les 4ème et 
5ème années permettent l'amorce d'une spécialisation.  
Parallèlement à la 5 ème année, les élèves ont la possibilité de préparer un DEA, condition préalable à 
des travaux de recherche en vue d'une thèse de doctorat pouvant s'effectuer, notamment, dans l'un des 
laboratoires de l'Institut. 
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Formation continue  
 
L'INSA « met en œuvre des dispositifs permettant la formation permanente des ingénieurs, leur 
reconversion ainsi que la promotion des techniciens supérieurs ». 
 
• Mission formation continue :  
Elle propose « des formations diplômantes et qualifiantes aux techniciens et ingénieurs désireux de se 
reconvertir, d'acquérir de nouvelles compétences ou d'obtenir une promotion sociale » (formations de 
longue durée). 
 
• CAST s.a. : 
Elle « organise des actions de formation (inter-entreprises, actions « sur mesure », ingénierie éducative) 
dans tous les domaines de l'ingénieur au technicien ». 
 
• La Mission formation continue, CAST s.a. et INSAVALOR s.a. (société valorisant les compétences, les 
moyens et les résultats de recherche des laboratoires de l'INSA de Lyon) se présentent sous une 
bannière commune : INSA Lyon Développement.  
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1•3- PLAN DE L’INSA 
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2•  
_________________________________________________________________________ 

PHOTOGRAPHIES  
DU CONTEXTE DOCUMENTAIRE ACTUEL 
 
Sources : 
- Livret d'accueil des personnels 1998/99 
- Livret de l'étudiant 1998/1999 
- Politique documentaire  
- Entretiens 
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2•1- ENTITES CONSTITUTIVES 
 
L'INSA dispose de 2 bibliothèques : 
 
Doc'INSA  
Fonds - Fonds spécialisé dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des 

sciences fondamentales et de la gestion des entreprises 
- 85.000 livres, brochures, … 
- 1.830 collections de revues, 360 revues reçues régulièrement 
- 3.000 documents microformes 

Places de consultation - 85 places 
Services - Consultation sur place (accès indirect) et prêt 

- Accès aux catalogues de Doc'INSA et aux bases de données 
internationales 
- Interrogation de CD-Roms, de banques de données en ligne et sur 
Internet 
- Formations aux techniques de recherche d'informations 
scientifiques 
- Prêt Entre Bibliothèques 

Plage d'ouverture en période 
scolaire  

- Du lundi au vendredi de 9:00 à 19:30, le samedi de 8:30 à 12:00 
- 56 heures par semaine 

Personnel - 22 personnes (dont 1 travaillant aussi à la bibliothèque des 
Humanités) 

Surface utile - 1458 m2, y compris vestibule (30 m2), hall d’accueil (123 m2) et 
sanitaires (14 m2) 

 
Bibliothèque des Humanités  
Fonds - Plus de 10 000 ouvrages recouvrant le domaine des sciences 

humaines et sociales 
- Une soixantaine de revues, 2 quotidiens 
- 4.000 diapositives 

Places de consultation - 40 places 
Services - Consultation sur place (accès libre) et prêt 

- Accès au catalogue des vidéos disponibles au Centre Audiovisuel 
- Mise à dispositions de revues et dossiers de presse 
- Interrogation de CD-Roms, de banques de données en ligne et sur 
Internet 

Plage d'ouverture en période 
scolaire  

- Du lundi au vendredi de 8:30 à 19:30 
- 55 heures par semaine 

Personnel - 4 personnes (dont 1 travaillant aussi à Doc’INSA) 
Surface utile - 171 m2 
 
Ces 2 bibliothèques représentent au total : 
• 125 places de consultation, soit :   
- 1 place pour 36 élèves en formation initiale, 
- 1 place pour 38 élèves en formation initiale et formation continue. 
Pour mémoire, la recommandation est d’1 place pour 5 étudiants temps plein. 
•  1630 m2 de surface utile, soit :  
- 0,36 m2 utile par élève en formation initiale, 
- 0,34 m2 utile par élève en formation initiale et formation continue. 
Pour mémoire, la recommandation est d’1,5 m2 utile par étudiant. 
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2•2- POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES 
 
 
Points forts 
 
• Un public fidèle et diversifié 
Le public des bibliothèques est fidèle et diversifié (élèves, enseignants, extérieurs). La fidélité des 
insaliens n'est pas un obstacle à la fréquentation d'autres bibliothèques universitaires comme celle de 
Lyon 1 qui est proche de l'INSA. 
• Un fonds en sciences humaines important 
En regard de sa vocation scientifique, l’’INSA possède une collection particulièrement importante en 
sciences humaines et sociales. Ce positionnnement a pour finalité de permettre aux ingénieurs «  de 
maîtriser leurs relations avec leur environnement concret (l’entreprise, la société globale) et de les 
rendre capables de s’insérer dans un milieu humain, d’y déployer leurs activités ».  
• Doc'INSA constitue un pôle particulièrement attractif 
Elle est fortement intégrée dans les réseaux de bibliothèques. Ses services sont multiples et « à la 
pointe » de ce qui se fait dans le domaine de l'enseignement supérieur : PEB, nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, consultation en ligne des thèses, formation des usagers, … Ses 
heures d'ouverture se situent dans une bonne moyenne. 
 
Points faibles 
 
• Des espaces saturés 
Le manque de surface se fait sentir un peu partout :   
- Doc'INSA : les dons ne peuvent trouver place dans les rayonnages, le nombre de places de consultation 
sur table est insuffisant, les enseignants-chercheurs ne bénéficient pas d'espaces appropriés. 
- Bibliothèque des Humanités : la plupart des tablettes sont occupées par une double rangée de livres, 
de nombreux documents sont accessibles au moyen d'une échelle, les bureaux sont exigus. 
Ce constat visuel est conforté par les ratios établis au point 2•1 : les deux bibliothèques de l’INSA sont 
globalement 5 fois plus petites que les recommandations en vigueur, tant en terme de surface que de 
capacité d’accueil. 
• Des collections dispersées 
La dispersion du fonds permet d’assurer un certain service de proximité mais elle est difficilement 
compatible avec une politique documentaire cohérente et une utilisation efficiente des moyens (la non 
centralisation constitue souvent un frein à la présence de personnels spécialisés, à l'achat de collections 
coûteuses, au remplacement du matériel informatique, au développement de nouveaux services, …). 
• Un catalogue informatisé restreint 
La rétroconversion est partielle. Elle concerne environ 40% des collections.  
• Des disparités de fonctionnement 
La diversité des horaires de fonctionnement et des conditions d’appropriation des collections :  
- accès libre et classement CDU aux Humanités, 
- accès indirect et classement Dewey à Doc’INSA,  
oblige les usagers à s'adapter au cas par cas.  
• Doc'INSA est à l'écart des principaux flux de circulation 
Cette implantation minimise fortement son potentiel d'attraction.  
• La majorité de son fonds n'est pas en libre accès 
L'accès indirect impose aux usagers une certaine attente. Il met à distance les livres et les lecteurs. 
• Un parc machine vieillissant 
Le matériel est hétérogène et en partie obsolescent. 
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3•  
_________________________________________________________________________ 

DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
 
Sources : 
- Politique documentaire 
- Entretiens  
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3•1- OBJET  
 
Le projet consiste à fusionner la bibliothèque des Humanités et Doc’INSA. 
 
Il porte sur une construction neuve à réaliser, pour des raisons de financement, en 2 tranches de 
travaux.  
 
 
 

3•2- ENJEUX, OBJECTIFS 
 
 
Le projet doit participer fortement à mettre en oeuvre la politique documentaire de l'INSA : 
 
« Pour les quatre années à venir, l’axe prioritaire de la politique documentaire de l’INSA s’articulera 
autour de l’acquisition d’une autonomie grandissante des étudiants en terme d’accès, d’usage et de 
gestion de l’Information Scientifique, Technique et Economique (ISTE). Concrètement ce projet devra 
aboutir à la maîtrise de méthodes et à la validation de pratiques qui permettront à ces ingénieurs en 
devenir d’éclairer leurs choix futurs, personnels et professionnels, dans l’entreprise. 

 
Pour cela il faudra s’attacher à mettre en place une formation à l’ISTE progressive (tout au long du 
cursus de la 1 ère

 
année à la 5 ème année), et intégrée (dans les activités pédagogiques habituelles). 

Cette formation mettra l’accent sur la multiplicité de l’information et de ses usages, ainsi que sur 
l’évaluation de sa pertinence. 
 
Les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir sont multiples :  
- nouer des relations étroites entre les départements d’enseignement et Doc’INSA pour développer les 
formations existantes, notamment pour les élèves de 3 ème année, 
- développer les collections «  traditionnelles » qui représentent encore 90% de la documentation 
disponible, 
- développer pleinement l’accès «  de masse » à la documentation électronique via les réseaux, 
- construire une médiathèque, lieu de regroupement des collections et des savoir-faire dans l’accès, la 
production et la diffusion de l’ISTE. Cet équipement devra être conçu comme un outil de libre accès aux 
documents, au service de la pédagogie ».  
 
 
Du point de vue programmatique, cet enjeu justifie que le futur bâtiment puisse répondre 
parfaitement aux objectifs suivants : 
 
• Donner une nouvelle lisibilité à la documentation de l'INSA, valoriser son appartenance à toute la 
communauté insalienne 
 
La centralisation des collections de l'INSA permettra de conforter le rôle pédagogique et scientifique de 
la documentation, en même temps qu'elle accentuera son appartenance à toute la communauté 
insalienne (ceci est d'autant plus important que l'INSA est structuré en de nombreux départements). 
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• Traiter le futur bâtiment de façon à le rendre attractif et évolutif 
 
L'attractivité suggère un bâtiment :   

. ouvert,  

. ludique,  

. dépassant la fonction première d'une bibliothèque scientifique : bibliothèque loisir, « salon où 
l'on cause », lieu d'exposition, lieu de mémoire de l'Institut, lieu de création, de lien 
d'appartenance (boutique INSA), … 

 
L'évolutivité renvoie à :  

. des espaces modulaires, 

. une flexibilité constructive et technique qui permet de modifier facilement l'occupation. 
 
 
• Créer un lieu de proximités 
 
- Proximité géographique :  
La bibliothèque doit être au cœur de l'INSA, bien repérable et facilement accessible (les dernières 
hypothèses d'implantation du bâtiment vont dans ce sens). 
 
- Proximité temporelle :  
Les plages d'ouverture seront très étendues (théoriquement jusqu'à 24h/24). Ceci suppose - sauf à 
multiplier considérablement le personnel, de pouvoir facilement fermer certains service et limiter l'accès 
du public à certaines zones, et de doter le bâtiment de moyens de sûreté tels que badges de contrôle 
d'accès, système de détection anti-intrusion, éventuellement caméras de surveillance vidéo, … (« les 
élèves de l'INSA sont sages » mais il convient de prendre quelques précautions). 
 
- Proximité sémantique :  
Une organisation spatiale claire des collections et une signalétique efficace favoriseront l'autonomie des 
usagers. Les espaces seront individualisés par niveau d'étude et par discipline, tout en restant ouverts à 
tous les autres, sur place, ou connectés en réseau. 
 
 
• Renforcer l'ouverture sur l'extérieur  
 
Le monde de l'entreprise constitue un très fort potentiel de développement (il n'existe pas sur la Région 
Rhône-Alpes de structure aussi importante et aussi pluridisciplinaire que l'INSA). Les demandes 
extérieures sont de plus en plus nombreuses (Ecole d'architecture de Lyon, CPE, ECL, ENTPE, ECAM, …).  
 
Une plus grande attractivité de la documentation de l'INSA vis-à-vis de l'extérieur confortera l'un des 
atouts de l'Institut : ses relations avec les grandes entreprises et les grandes écoles. Elle s'appuiera sur 
des « télécontacts » mais aussi (et surtout) sur la capacité de la bibliothèque à recevoir dans de très 
bonnes conditions le public extérieur et à lui offrir des services appropriés. 
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• Développer les collections « traditionnelles » et généraliser le libre accès 
 
Les nouveaux espaces seront dimensionnés en fonction : 
- des fonds existants, 
- des acquisitions à venir (constitution d'un fonds en relation avec le nouveau département 
Télécommunications, création de fonds spécialisés, accroissement « naturel », …), 
- de la mise en libre accès de l'ensemble des documents vivants : le libre accès va de pair avec 
l'importance donnée par l'INSA au rôle actif des élèves dans le processus de formation (« se former 
plutôt qu'être formé »), il répond à une certaine dimension affective de la relation lecteur- « objet 
livre », il favorise des rencontres imprévues entre les usagers et les documents. 
 
 
• Développer l'accès à la documentation électronique 
 
L'accès au catalogue de la bibliothèque, via le réseau Internet, au sein de l'INSA et au dehors sera 
développé, de même que l'accès : 

. à l'Internet,  

. aux documents multimédia d'autoformation et aux thèses (projet CITHER),  

. aux bases de données professionnelles internationales et francophones, 

. aux revues électroniques.  
 
Tout ceci nécessite que la bibliothèque intègre pleinement les « nouvelles » technologies, tant au niveau 
du bâtiment qu’au niveau de ses équipements. 
 
 
• Former les usagers aux techniques documentaires 
 
Le futur bâtiment disposera d'espaces de formation. Lorsqu'ils ne seront pas utilisés par la bibliothèque, 
ces espaces pourront servir à tous (l'INSA souffre d'un déficit sensible en salles d'enseignement).  
 
 
• Répondre aux évolutions pédagogiques et favoriser le travail sur place 
 
L’Info-médiathèque favorisera la création de documents dans le cadre des projets collectifs.  
 
Elle disposera de lieux adaptés tant au travail collectif qu'au travail individuel. Ces nouvelles possibilités 
de travail sur place accroîtront l'usage de la documentation (l'objectif n'est pas d'aménager des salles 
d'études). Elles participeront à donner au bâtiment un caractère de lieu de vie. 
 
 
• Réconcilier les enseignants avec la bibliothèque 
 
La future organisation facilitera la participation des enseignants à la constitution et au développement 
du fonds.  
 
Cette catégorie de public trouvera à la bibliothèque des lieux et des services répondant à ses besoins. 
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• Réussir l'insertion urbaine du nouveau bâtiment 
 
L’Info-médiathèque, en tant que lieu de ressources, instrument de travail et équipement commun de 
l’INSA doit bénéficier d’une localisation centrale.  
 
Par ailleurs : 

. il serait souhaitable de dissocier nettement ce futur équipement de tout autre bâtiment pour 
éviter de suggérer son rattachement à un département plutôt qu'à un autre, 
. son architecture signifiera sa modernité et son caractère d'équipement commun (ceci ne doit 
pas conduire à une architecture monumentale, loin de là : une bibliothèque n'est pas un temple 
du savoir mais un lieu de vie et de diffusion du savoir), 
. le projet sera fédérateur d'une requalification des espaces extérieurs, d'une recomposition 
urbaine (l'INSA s'est construit en grande partie dans l'urgence, sans plan directeur, les espaces 
extérieurs sont souvent résiduels et non des lieux à part entière). 

 
 
• Minimiser les incidences négatives du phasage de l’opération 
 
La réalisation du projet en plusieurs phases de travaux nécessite un terrain généreux (un terrain exigu 
pourrait donner la priorité aux aspects opérationnels, au détriment de l'usage et du fonctionnement). 
 
Le programme de la première tranche tiendra compte du fait que tous les espaces ne peuvent s’agrandir 
en seconde tranche : la construction d’un bâtiment offre peu de souplesse, étendre tous les espaces 
génèreraient des surcoûts très importants et rendraient très difficile le maintien du fonctionnement 
pendant la deuxième période de chantier.  
 
Les études de conception devront éviter, autant que possible, les déménagements en seconde tranche 
(réaffectation des rayonnages, déplacement des postes de travail du personnel, …) et le recours à des 
bâtiments provisoires. 
 

 
 
3•3- PUBLICS 
 
Données qualitatives 
 
La bibliothèque accueillera 8 groupes de publics : 
 
- INSA : 

. Elèves-ingénieurs de 1 er cycle, 

. Elèves-ingénieurs de 2 ème cycle, 

. DEA, doctorants et chercheurs, 

. Enseignants, 

. Stagiaires de la formation continue (quantifiés en équivalents temps plein dans le tableau 
suivant), 
. IATOS. 

 
- Extérieurs 

. Etudiants (Lyon 1, CPE , ECAM , ENSSIB, …), 

. Ingénieurs d’entreprises de Villeurbanne et de la Région Rhône-Alpes, … 
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Données quantitatives 
 

  1998-1999  2003-2004 

  Nbre %  Nbre % 

Détail       

INSA  5753 91%  6184 84% 

Formations I et C  4772   5184  

• Formation initiale  4535   4834  

FI : 1 er cycle  1467   1551  

FI : 2 ème cycle  2448   2663  

FI : 3 ème cycle  620   620  

• Formation continue  237   350  

FC longues  167   250  

FC courtes  70   100  

Enseignants/chercheurs  481   500  

Personnel non enseignant  500   500  

EXTERIEURS INSCRITS  600 9%  1200 16% 

TOTAL  6353   7384  

 
Ce tableau montre un accroissement sensible du nombre d’élèves de l’INSA à court terme. Selon les 
prévisions actuelles cet accroissement, qui résulte en grande partie de la création du département 
Télécommunications, devrait se stabiliser par la suite.   
      
Représentativité des cycles de formation initiale    
1 er cycle  1467 32%  1551 32% 

2 ème et 3 ème cycles  3068 68%  3283 68% 

 
 
 

3•4- ACTIVITES ET SERVICES   
 
L’Info-médiathèque disposera de tous les services qu'offre une « BU » d'aujourd'hui, en complément de 
la mise à disposition de ses collections : 
- services d'accueil : 

. inscription, information et orientation, 

. prêt centralisé (avec 1 ou 2 automates), 

. détente et cafétéria automatique, 
- services communs : 

. catalogue informatisé, 

. accès à la documentation électronique, 

. aide à la recherche documentaire informatisée, 

. formations, 

. prêt entre bibliothèque (PEB), 

. service des thèses, 

. libre service informatique (dans les salles de formation, lorsque celles-ci ne seront pas utilisées 
pour l’enseignement), 
. photocopieurs et imprimantes en libre service (services payants), 
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- services propres aux pôles documentaires : 
. renseignements, 
. travail individuel, 
. travail en groupes (avec possibilité de réserver à l’avance les salles dédiées à ce mode de 
consultation). 

 
• Par ailleurs, l’Info-médiathèque développera, seule ou en partenariat avec d'autres entités de l'INSA 
et/ou de l'extérieur, des conférences et des colloques :  

- rendez-vous thématiques, cycles de conférences, journées d'études, séminaires, … (présentation 
d'un ouvrage, sensibilisation aux techniques de l'écrit, …), 
- ces activités se dérouleront dans un amphi de 150 places qui servira aussi pour des cours 
d'enseignement général. 

Elle comprendra une boutique / papeterie :  
- vente de fournitures courantes de papeterie, promotion des objets de communication de l'INSA 
(objets vendus ou donnés), 
- ces activités se dérouleront au niveau d’une banque d’accueil. 

Elle pourra intégrer à différents endroits (hall d’accueil, salles de consultation, .. .) des éléments 
d’exposition comme : 

- des objets-témoins de l’activité de l’INSA dans le temps (produits industriels, maquettes 
expérimentales, …). Ces « objets » permettraient : 

. d’exprimer fortement les liens entre les supports de la connaissance et l’innovation, la 
recherche,  
. de valoriser les enseignants-chercheurs, 
. de personnaliser l’Info-médiathèque en rendant lisible son appartenance à l’INSA. 

- des panneaux de présentations temporaires thématiques (présentation d’un auteur, …),  
- des œuvres artistiques (œuvres produites au sein de l’INSA, …). 

Elle assurera un rôle de conseil et d’assistance auprès des différents départements dans la gestion et la 
valorisation de leurs fonds propres. 
 
 
 

3•5- COLLECTIONS 

 
Données organisationnelles  
 
• Libre accès 
 
Les collections en libre accès seront réparties en deux pôles documentaires intégrant tous les types de 
supports (périodiques, ouvrages, documents vidéo, CD-Rom, DVD, …) : 
- un pôle Humanités, 
- un pôle Sciences composé d’un secteur 1 er cycle et d’un secteur recherche. 
L’interpénétration des supports permettra de solliciter plus largement la curiosité des usagers et de 
faciliter la recherche des documents (le découpage des espaces de consultation selon la nature des 
supports oblige le public à se déplacer en permanence).  
La création d’un secteur recherche répond aux attentes spécifiques des lecteurs avancés : accéder 
rapidement aux documents qui les intéressent, être au calme et, d’une certaine manière, pouvoir se 
« distinguer »  des autres usagers. 
 
Le fonds des Humanités sera regroupé dans une salle unique. Les revues relevant de ce fonds seront 
présentées selon une antériorité de 10 ans. 
Le fonds scientifique destiné au 1 er cycle bénéficiera des mêmes dispositions. 
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Le fonds scientifique(ouvrages et revues sur 10 ans) intéressant le 2 ème cycle et les chercheurs sera 
présenté dans une salle de consultation. Eventuellement (selon choix de l’INSA), un magasin ouvert 
abritant des ouvrages et 10 à 15 ans supplémentaires de revues, complètera cette présentation. 
Ce magasin ne serait aménagé qu’en deuxième phase (en première phase, son fonds serait rangé dans le 
magasin fermé). 
 
Chaque salle intègrera, à proximité de la banque de renseignement, une zone de références constituée 
par des postes de consultation informatique (catalogue, documentation électronique, etc.), des 
bibliographies, des dictionnaires, … 
 
Une zone de presse sera aménagée dans le hall d'accueil pour introduire dès l’entrée du bâtiment des 
documents et pour valoriser ce fonds « tous publics ». 
 
Tous les documents en libre accès seront équipés de dispositifs antivols (système magnétique). 
 
 
• Accès indirect 
 
Les documents périmés, anciens, de formats particuliers, ou précieux seront regroupés dans un magasin 
fermé au public et entièrement équipé de rayonnages mobiles (denses). 
 
 
Données quantitatives  (cf détail présenté en annexe 6•1) 
 
Le volume prévisionnel des collections a été établi en fonction du volume actuel et d'un accroissement 
sur 3 et 20 ans. La période de 3 ans correspond à la première tranche de travaux. La période de 20 ans 
permet de ne pas « asphyxier » les espaces à peine construits (une bibliothèque se programme à 20-25 
ans). 
 

Ces projections tiennent compte des éliminations. 
 
 
 

 
3•6- PLACES DE CONSULTATION ET DE FORMATION 

 
Données qualitatives  
 
• Places de lecture et de travail  
Ces places seront diversifiées : 
- places « simples », offrant la possibilité aux usagers de connecter leur ordinateur portable au réseau de 
l’INSA par adressage dynamique, 
- places de travail en groupe, 
- fauteuils, 
- carrels fermés, équipés de postes multimédia, 
- éventuellement lutrins (pour une consultation rapide, debout), 
- places « informatiques » (pour le catalogue informatisé, les CD-Rom, les DVD, les données en ligne, 
Internet, …), 
- places de consultation de cassettes vidéo. 
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• Places de formation : 
Ces places comprennent : 
- des places d'amphithéâtre (pour les formations à l'ISTE, des cours d'enseignement général, des 
colloques, des conférences, …), 
- des places « banales »  (pour certains TD intéressant le fonds des Humanités), 
- des places informatiques associées à des places de réunion (pour les formations à l'ISTE, des TD 
intéressant les divers pôles documentaires de l’Info-médiathèque, des TD relevant des enseignements 
généraux de l’INSA). 
  
 
Données quantitatives  
 
Selon les hypothèses actuelles, la capacité d’accueil de la future bibliothèque serait d’environ :  
- 545 à 575 places en phase définitive, 
- 280 à 360 places en phase transitoire.  
 
 
 

3•7- PERSONNEL 
 
L’Info-médiathèque sera gérée et animée par une équipe de 30 personnes environ, hors personnel 
technique et de ménage. 
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4•  
_________________________________________________________________________ 

ESPACES DE L’INFO-MEDIATHEQUE 
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4•1- DECOMPOSITION FONCTIONNELLE 
 
Le futur bâtiment se compose de 6 unités fonctionnelles (ensembles d'espaces assurant des fonctions 
identiques ou directement complémentaires) : 
• des Espaces d'accueil (code programmatique A), 
• des Espaces d’exposition et de formation (code programmatique B), 
• des Espaces de consultation (code programmatique C), 
• des Espaces "intérieurs" (code programmatique D), 
• des Espaces de logistique (code programmatique E), 
• des Espaces extérieurs (code programmatique F). 
 
 

 

 
 

 
 

Unité fonctionnelle  

     ex : C- Consultation 

Ensemble fonctionnel  

     ex : C3- Sciences recherche 

Sous-ensemble fonctionnel  

     ex : C32- Salles de trav ail en groupe 

Sous-sous ensemble fonctionnel  

     ex : C321- Salle de trav ail en groupe n°9 
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4•2- PRESENTATION DES UNITES FONCTIONNELLES 
 

A ESPACES D’ACCUEIL 

 
 

A1   VESTIBULE ET ESPACES COMPLEMENTAIRES  

 

A11 Vestibule 

 
Identification 

- Le Vestibule correspond à l’entrée publique de l’Info-médiathèque 
- Ce lieu de transition entre l’extérieur et l’intérieur sert aussi : 
. à la détente des usagers (cafétéria automatique), la « décompression » au sortir des cours, les 
rencontres et les échanges (un certain niveau de bruit y est permis), 
. à la diffusion d’informations sur la bibliothèque (horaires de fonctionnement, conditions d’accès, 
services proposés, …) et sur les activités de l’INSA (vie associative, fêtes, conférences, etc.) 
- Le Vestibule intègre par ailleurs une banque (1 à 2 postes selon les périodes de l’année) servant au 
primo accueil des usagers (inscriptions, orientation, informations individualisées), au retour des prêts et 
à la boutique/papeterie 
 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- A rez-de-chaussée 
- En contact direct et en liaison visuelle avec l’extérieur (l’accès de l’Info-médiathèque doit être un signal 
attractif)  
- En contact direct et en liaison visuelle avec le Fumoir A12, la Salle d’expositions B11 et le Hall d’accueil 
A2. Pour mémoire : la liaison physique entre le Vestibule et l’Exposition doit être facilement 
condamnable pour que l’expo puisse fonctionner en dehors des heures d’ouverture de l’Info-
médiathèque, et inversement 
- Dans toute la mesure du possible : en contact direct avec les Sanitaires publics A3 
- A proximité immédiate de la Réserve boutique A13 

 
 

A12 Fumoir 

 
Identification 

- Cet espace permet au Vestibule - lieu symbolique en tant que premier point de contact avec l’Info-
médiathèque, de ne pas être envahi de fumées et d’odeurs de tabac 
 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- A rez-de-chaussée 
- En contact direct et en liaison visuelle avec le Vestibule A11 
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A13 Réserve boutique 

 
Identification 

- Ce petit local contient un stock minimum de produits distribués gratuitement ou vendus dans le 
Vestibule (fournitures courantes, objets de communication de l’INSA) 

 
Décomposition  

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- Dans toute la mesure du possible à rez-de-chaussée 
- A proximité immédiate de la banque du Vestibule A11 (circulation adaptée à la manutention de 
chariots) 

 
 
A2   HALL D’ACCUEIL 

 
Identification 

- Le Hall d’accueil dessert les espaces majeurs de l’Info-médiathèque 
-  Il permet par ailleurs : de contrôler les usagers en sortie (portique antivol), d’effectuer les emprunts 
(banque d’1 à 2 postes selon les périodes de l’année, 1 ou 2 automates de prêt), et de consulter la 
presse 
- La banque prolonge celle du Vestibule, de façon à regrouper le personnel et à pouvoir moduler 
facilement le nombre de postes d’accueil en fonction de la fréquentation 

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- En contact direct et en liaison visuelle avec le Vestibule A11 
- En liaison très rapide avec les Espaces de consultation C : le Hall d’accueil doit permettre au public de 
se diriger « naturellement » et rapidement vers les salles de consultation; en ce sens des liaisons 
visuelles avec ces espaces sont à rechercher tout comme une grande visibilité des dessertes verticales 
qui les distribuent 
- En liaison très rapide avec les Espaces intérieurs, et notamment avec le Magasin fermé D6 (pour le prêt 
des documents archivés)  
 
 

A3   SANITAIRES PUBLICS 

 
Identification 

- Pour éviter les dégradations volontaires sur les documents et les vols qui ont lieu lorsque ces espaces 
ont des fenêtres, les sanitaires du public sont implantés en zone « avant contrôle » 
- Les femmes et les hommes sont séparés 
- Les sanitaires handicapés sont « sexués » (non dissociés des autres sanitaires) 

 
Décomposition 

A31- Sanitaires femmes (dont personnes handicapées)   
A32- Sanitaires hommes (dont personnes handicapées)  
 
Localisation préférentielle 

- A rez-de-chaussée 
- Dans toute la mesure du possible : en contact direct avec le Vestibule  A11 
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B ESPACES DE FORMATION ET D’ANIMATION 

 
 

B1   EXPOSITIONS 

 

B11 Salle d’expositions 

 
Identification 

- La salle d’expositions permet à l’Info-médiathèque de développer des thèmes généraux ou d’actualité 
(centenaire d’un écrivain, …) et de valoriser certains éléments particuliers de ses collections (documents 
anciens et précieux, par exemple)  
- Elle est utilisée aussi par d’autres entités que l’Info-médiathèque : exposition permanente sur l’INSA, 
présentations organisées par le service Culturel, expositions itinérantes, expositions montées par l’INSA 
en partenariat avec l’extérieur, … 
- Elle sert par ailleurs, ponctuellement, à de petites réceptions (par exemple : cocktail associé à une 
conférence ou un colloque se déroulant dans l’Amphi)  
- Cet espace peut fonctionner indépendamment de la bibliothèque proprement dite 
- Il doit être particulièrement souple et flexible et équipé d’une résille d’éclairage de type 
scénographique  

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- A rez-de-chaussée 
- En contact direct et en liaison visuelle avec le Vestibule A11 
- En contact direct et en liaison visuelle avec l’extérieur (effet de vitrine)  
- A proximité immédiate de l’Amphithéâtre B21 et les Sanitaires publics B23 
 
 
B12 Office 

 
Identification 

- L’Office est utilisé en cas de réception dans la Salle d’expositions  
- Ce n’est pas un lieu de confection de plats (une cuisine) mais on peut y stocker des boissons, faire du 
café, laver des verres, dresser des plats de petits fours, …  

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- A rez-de-chaussée 
- En contact direct avec la Salle d’expositions B11 
- En liaison très rapide avec l’extérieur (pour la livraison des boissons, …) : circulation adaptée à la 
circulation de chariots 
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B13 Rangement matériel d’expositions 

 
Identification 

- Ce local contient du matériel non utilisé pour l’exposition en cours (vitrines, panneaux d’affichage, 
tringles d’accrochage, fonds permanent traitant de l’INSA, …) 

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- En liaison très rapide avec la Salle d’expositions B11 : pas forcément au même étage mais avec une 
circulation bien adaptée à la manutention de chariots et d’objets éventuellement encombrants 
 
 

B2    AMPHITHEATRE 

 

B21  Amphithéâtre 

 
Identification 

- Cet espace de 150 places est destiné aux formations et conférences organisées par l’Info-médiathèque 
ou d’autres entités de l’INSA, et à des cours d’enseignements généraux  
- Il peut fonctionner de manière indépendante de la bibliothèque proprement dite 
- Il est équipé d’un système de fermeture permettant de limiter visuellement l’espace quand le nombre 
de participants est réduit (50 à 70 personnes, par exemple), et doté d’outils de communication divers: 
visioconférence, projection de données informatiques pilotée depuis la chaire professeur, … 
 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- A rez-de-chaussée 
- En contact direct et en liaison visuelle avec l’extérieur (pour mémoire : les fenêtres sont à munir 
d’occultations commandées électriquement depuis la chaire professeur) 
- En contact direct avec le Rangement B22 
- A proximité immédiate de la Salle d’expositions B11 et des Sanitaires publics B23 
 

 
B 22  Rangement matériel pédagogique 

 
Identification 

- Un petit local est prévu pour entreposer du matériel utilisé occasionnellement dans l’Amphithéâtre 
(rétroprojecteur, sièges supplémentaires de conférenciers, …) 

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- En contact direct avec le bas de l’Amphi B21, juste à côté de la zone professeur 
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B 23  Sanitaires publics 

 
Identification 

- Des sanitaires sont prévus pour les usagers de l’Amphithéâtre et de la Salle d’expositions, ces activités 
devant pouvoir fonctionner indépendamment de la bibliothèque « proprement dite » 
- Les femmes et les hommes sont séparés 
- Les sanitaires handicapés sont « sexués »  

 
Décomposition 

B231- Sanitaires femmes (dont personnes handicapées)   
B232- Sanitaires hommes (dont personnes handicapées)  
 
Localisation préférentielle 

- A rez-de-chaussée 
- A proximité immédiate de l’Amphithéâtre B21 et de la Salle d’expositions B11 

 
 
B3   Salles de formation Humanités  

 
Identification 

- Ces salles sont utilisées pour les formations développées par l’Info-médiathèque et pour des cours et 
des TD relevant des enseignements généraux de l’INSA 
- Elles sont affectées aux Humanités mais sans exclusive 
- Elles se composent : 

. d’1 salle banale intégrant 30 places reconfigurables en fonction des besoins (en rangées, en U, 
…) et 1 poste informatique multimédia 
.  de salles multi-usages intégrant chacune 7 postes informatiques en binômes et 14 places de 
type réunion (en position centrale, reconfigurables en fonction des besoins) 

- En l’absence de formations, ces salles sont utilisées comme des espaces de consultation et pour du 
libre-service informatique  
- Elles sont toutes susceptibles de servir à des projections vidéoanalogiques et vidéonumériques (seule la 
salle banale est équipée de matériel vidéo fixe) 

 
Décomposition  

B31- Salle banale (30 places)  
B32- Salle multi-usages 1 (14 places)  
B33- Salle multi-usages 2 (14 places)  
B34- Salle multi-usages 3 (14 places)  
B35- Salle multi-usages 4 (14 places)  
 
Localisation préférentielle 

- Dans toute la mesure du possible : en contact direct avec la Salle des Humanités C11 (pour pouvoir 
surveiller les salles de formation depuis la banque de renseignement, pour que leurs usagers accèdent 
rapidement aux collections) 
- En liaison très rapide avec le Rangement B5 
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B4   Salles de formation Sciences 

 
Identification 

- Ces salles, au nombre de 4, présentent les mêmes caractéristiques que les salles multi-usages des 
Humanités  

 
Décomposition  
B41- Salle multi-usages 5 (14 places)  
B42- Salle multi-usages 6 (14 places)  
B43- Salle multi-usages 7 (14 places)  
B44- Salle multi-usages 8 (14 places)  
 
Localisation préférentielle 

- Dans toute la mesure du possible : en contact direct avec la Salle 1 er cycle Sciences C21 (pour pouvoir 
surveiller les salles de formation depuis la banque de renseignement, pour que leurs usagers accèdent 
rapidement aux collections) 
- En liaison très rapide avec le Rangement B5 
 

 
B5   Rangement matériel de formation 

 
Identification 

- Ce local permet d’entreposer de la documentation pédagogique et des équipements audiovisuels 
utilisés à la demande dans les diverses salles de formation (rétroprojecteurs, tables roulantes équipées 
pour les projections vidéo, …)   

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- En liaison très rapide avec les Salles de formation B3 et B4 : circulation adaptée à la manutention de 
chariots 
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C ESPACES DE CONSULTATION 

 

 
C1   HUMANITES 

 
C11 Salle des Humanités 

 
Identification 

- En tant que lieu de présentation et d’appropriation des collections, la Salle des Humanités constitue 
l’un des espaces majeurs de l’Info-médiathèque  
- L’usage des documents y est multiple : détente/travail, lecture solitaire/lecture partagée, 
butinage/lecture approfondie, lecture des livres/lecture des « non livres », non lecture-emprunt, … 
- Cet espace vivant  (les documents changent et se multiplient dans le temps, le mobilier bouge au gré 
des besoins, …) demande une grande flexibilité (vaste plateau sans porteurs intermédiaires, réseaux de 
courants forts et faibles permettant de modifier l’implantation du mobilier, …) 
- La Salle des Humanités comprend une zone de référence, une banque d’information, des zones de 
présentation des documents (organisées par disciplines) et des zones de consultation (places simples, 
carrels, fauteuils, …) 

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- En liaison très rapide avec le Hall d’accueil A2 et les bureaux D1, D2, D3, D4  
- En contact direct et en liaison visuelle avec les Salles de travail en groupe C12 
- Dans toute la mesure du possible : en contact direct avec les Salles de formation B3 et le Local 
photocopie C13 

 
 
C12 Salles de travail en groupe 

 
Identification 

- Elles sont utilisées librement (ou éventuellement sur réservation) par des groupes de 6 à 8 personnes 
pour travailler ensemble sans nuire au calme requis dans les salles de consultation 
- Chacune d’entre elles comprend 8 places assises « en réunion » et 1 poste informatique 
 
Décomposition 

C121- Salle de travail en groupe 1  
C122- Salle de travail en groupe 2  
C123- Salle de travail en groupe 3  
C124- Salle de travail en groupe 4  
 
Localisation préférentielle 

- En contact direct et en liaison visuelle  avec la Salle des Humanités C11 
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C13 Local photocopie / impression 1 

 
Identification 

- Cet espace intègre 1 photocopieur, 1 imprimante et un meuble de rangement pour le papier 
- Ses parois sont partiellement vitrées car il convient de pouvoir surveiller l’usage du matériel 
  
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- Dans toute la mesure du possible : en contact direct et en liaison visuelle avec la Salle des Humanités 
C11  
 
 

C2   SCIENCES 1 ER CYCLE 

 
C21 Salle de Sciences 1 er cycle 

 
Identification 

- Cette salle présente les mêmes caractéristiques que la Salle des Humanités C11 

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- En liaison très rapide avec le Hall d’accueil A2 et les bureaux D1, D2, D3, D4  
- En contact direct et en liaison visuelle avec les Salles de travail en groupe C22 
- Dans toute la mesure du possible : en contact direct avec les Salles de formation B4 et le Local 
photocopie C23 
 
 

C22 Salles de travail en groupe 

 
Identification 

- Cf C12 
  
Décomposition 

C221- Salle de travail en groupe 5  
C222- Salle de travail en groupe 6  
C223- Salle de travail en groupe 7  
C224- Salle de travail en groupe 8  
 
Localisation préférentielle 

- En contact direct et en liaison visuelle avec la Salle de Sciences 1 er cycle C21 
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C23 Local photocopie / impression 2 

 
Identification 

- Cf C13 
  
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- Dans toute la mesure du possible : en contact direct et en liaison visuelle avec la Salle de Sciences 1 er 
cycle C21 

 
 
 
C3   SCIENCES RECHERCHE 

 
C31 Salle de Sciences Recherche 

 
Identification 

- Cette salle présente les mêmes caractéristiques que la Salle des Humanités C11, si ce n’est une zone de 
magasin ouvert contenant les documents les plus anciens pourrait être aménagée. Concernant ce fonds, 
deux alternatives sont envisageables : l’intégrer à la salle ou l’isoler dans un espace spécifique 
- La surface de la Salle de Sciences Recherche étant très importante, il pourra être envisagé, en fonction 
du projet, de la répartir sur 2 niveaux  

 
Décomposition 

C311- Salle de consultation 
C312- Magasin ouvert (éventuellement) 
 
Localisation préférentielle 

- En liaison très rapide avec le Hall d’accueil A2  
- En contact direct et en liaison visuelle avec les services PEB et Thèses C34  
- Dans toute la mesure du possible : en contact direct et en liaison visuelle avec le Local photocopie C33 
- En contact direct et en liaison visuelle avec les Salles de travail en groupe C32 
- A proximité immédiate des bureaux D1, D2, D3, D4  
 
 

C32 Salles de travail en groupe 

 
Identification 

- Cf C12 
  
Décomposition 

C321- Salle de travail en groupe 9  
C322- Salle de travail en groupe 10  
C323- Salle de travail en groupe 11  
C324- Salle de travail en groupe 12  
 
Localisation préférentielle 

- En contact direct et en liaison visuelle avec la Salle de Sciences Recherche C31 
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C33 Local photocopie / impression 3 

 
Identification 

- Cf C13 
  
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- Dans toute la mesure du possible : en contact direct et en liaison visuelle avec la Salle de Sciences 1 er 
cycle C31 

  
 
C34 PEB/thèses 

 
Identification 

- Ces services accueillent les usagers qui souhaitent effectuer un prêt entre bibliothèques et les thésards 

 
Décomposition 

C351- Bureau PEB (2 postes)  
C352- Bureau Thèses (1 poste)  
 
Localisation préférentielle 

- A proximité immédiate des bureaux des Services internes D 
- En contact direct et en liaison visuelle avec la Salle Sciences recherche C31 
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D SERVICES INTERNES 

 
 
Identification 

- Cette unité fonctionnelle regroupe tous les espaces de travail du personnel, à l’exception de ceux qui 
se trouvent en contact permanent avec le public  
- Il comprend des bureaux destinés aux tâches administratives et au traitement intellectuel et physique 
des collections, un local abritant les serveurs (serveur informatique, serveur de CD-Rom, …), des espaces 
communs (photocopieur, salle de détente équipée d’une cuisinette avec fumoir attenant, …) et un 
magasin équipé de rayonnages mobiles 
- Un bureau de 2 postes de travail est prévu pour du personnel supplémentaire (renfort ponctuel ou 
permanent) et des stagiaires  
- Il est souhaité que les bureaux et les locaux communs soient implantés « en cercle » autour d’un 
espace central généreux permettant d’implanter quelques sièges d’attente, des plantes vertes, une 
fontaine d’eau réfrigérée, … 

 
Décomposition 

D1- DIRECTION  
D11- Directeur (1 poste)  
D12- Secrétariat/comptabilité (2 postes)  
D2- TRAITEMENT  
D21- Catalogage  
D211- Catalogage 1 (2 postes)  
D212- Catalogage 2  (2 postes)  
D213- Catalogage 3 (2 postes)  
D22- Equipement  
D221- Salle de reliure, réparation  
D222- Bureau d'équipement 1 (2 postes)  
D223- Bureau d'équipement 2 (2 postes)  
D23- Bulletinage  
D231- Bulletinage 1 (2 postes)  
D232- Bulletinage 2 (2 postes)  
D24- Indexation  
D241- Indexation 1 (2 postes)  
D242- Indexation 2 (2 postes)  
D243- Indexation 3 (2 postes)  
D3- INFORMATIQUE  
D31- Informaticiens (2 postes)  
D22- Technicien maintenance (1 poste)  
D23- Local serveurs  
D4- BUREAU DE RESERVE (2 postes)  
D5- ESPACES COMMUNS  
D51- Photocopieur / rangement  
D52- Réunion/documentation professionnelle  
D53- Détente  
D531- Salle de détente  
D532- Fumoir  
D54- Sanitaires  
D541- Sanitaires femmes  
D542- Sanitaires hommes  
D55- Douche  
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D6- MAGASIN  
   
Localisation préférentielle 

- Bureaux et espaces communs à proximité immédiate de la Salle Sciences recherche C31, en liaison très 
rapide avec les 2 autres salles de consultation C11 et C21, en liaison très rapide avec le Magasin D6, le 
Hall d’accueil A2 et l’accès de service 
- Magasin en liaison particulièrement rapide avec le Hall d’accueil A2 
- Eventuellement : espaces de détente en contact direct avec une petite terrasse 
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E LOGISTIQUE 

 

 
E1   Ménage 

 
Identification 

- Les personnes chargées du ménage disposent d’un local pour entreposer leur matériel (chariots de 
ménage, aspirateurs, produits détergents, …), et d’un local poubelles 
- Pour mémoire : chaque étage de l’Info-médiathèque est équipé d’un poste d’eau bien protégé du 
public (dans un placard, par exemple) 

 
Décomposition 

E11- Local ménage  
E12- Local poubelles  
 
Localisation préférentielle 

- Local ménage :  à proximité immédiate d’un ascenseur 
- Local poubelles : à rez-de-chaussée, en contact direct avec l’extérieur 

 
 
 
E2   Rangement entretien 

 
Identification 

- Ce petit local permet de maintenir, dans l’Info-médiathèque des fournitures courantes d’entretien 
(ampoules de rechange, …) 
- Il pourra être remplacé par de grands placards, en fonction du projet 

 
Décomposition 

- Aucune 
 
Localisation préférentielle 

- Pas de contrainte particulière 
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E3   Locaux techniques 

 
Identification 

- Ces locaux abritent les installations techniques du bâtiment 
- L’Infomédiathèque sera connectée au réseau de chauffage urbain distribué sur le site. La production 
fonctionne aujourd’hui au charbon. Il est envisagé, dans un avenir proche, de remplacer le charbon par 
du gaz et d’installer un système de cogénération 
- Selon les hypothèses actuelles de localisation du projet, le bâtiment pourra être distribué en courants 
forts à partir du poste livraison EDF qui se trouve tout à côté (puissance disponible suffisante) 
- Un système de rafraîchissement est souhaité pour améliorer le confort thermique d’été (ce point est 
d’autant plus sensible que, pour des raisons de protection des documents, aucune ouverture de fenêtres 
ne peut être envisagée « à hauteur d’homme » dans les zones publiques) 
- L’Info-médiathèque sera entièrement câblée et connectée au réseau de l’INSA (système VDI). 
L’installation comprendra un répartiteur général et des sous-répartiteurs d’étages. La distribution 
s’effectuera de manière classique, si ce n’est que le sol des 3 salles de consultation intègrera des 
caniveaux techniques (tous les 2 m, par exemple, avec quelques éléments transversaux). Ce système, 
utilisé à la BU de Lyon 3, répond en effet de manière satisfaisante à la flexibilité et l’évolutivité requises 
pour les salles de consultation 
- Le bâtiment sera équipé de systèmes « intelligents » tels que : contrôle d’accès par badges 
magnétiques, gestion technique centralisée, déverrouillage des issues de secours asservi au système 
d’alarme incendie, … 

 
Décomposition 

- Selon projet 
 
Localisation préférentielle 

- Selon projet  
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F ESPACES EXTERIEURS 

 
 
Les espaces extérieurs sont à traiter comme des lieux à part entière et non comme des espaces 
résiduels. 
 
Le fonctionnement de l’Infomédiathèque et la nature même de ce futur équipement nécessitent de 
prévoir : 
- un parvis pour mettre en valeur l’accès public, attendre l’ouverture de l’Info-médiathèque, prolonger 
une discussion au dehors, se donner rendez-vous, … 
- un abri couvert pour le stationnement d’une dizaine de vélos, 
- une aire de livraison prolongeant l’accès de service (sans quai de déchargement), 
- 2 à 3 places de stationnement pour des personnes handicapées. 
 
Les autres espaces extérieurs (espaces verts, cheminements piétons, …) sont à aménager en fonction des 
intentions de requalification du mail végétal sur lequel viendra « s’accrocher » l’Info-médiathèque (cf 
page 8). 
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4•3- SURFACES 
 
 
• Les surfaces ont été estimées en fonction des recommandations en vigueur (notamment celles établies 
par le Code du travail et la « bible » des BU : Construire une bibliothèque universitaire. Editions du 
Cercle de la Librairie. 1993). 
 
Cependant, toutes ces recommandations n’ont pu être prises en compte car elles conduisaient à un 
bâtiment d’une surface d’au moins 6900 m2 hors œuvre (cf annexe 6•2 : scénario abandonné), alors que 
les évaluations effectuées par l’INSA préalablement à l’étude de programmation aboutissaient à une 
surface hors œuvre d’environ 6000 m2. 
 
En conséquence (cf détails en annexes 6•3 et 6•4) : 
- le dimensionnement des salles de consultation a été effectué sur la base de rayonnages en accès étroit 
(1m entre les rayonnages), et non en accès large (1,80m entre les rayonnages), 
- le nombre de places offertes a été réduit au strict minimum. 
 
De même, les 200 m2 utiles d’exposition souhaités par l’INSA ont été réduits à 130 m2. 
 
La première tranche a été définie en fonction des priorités de besoins. Ceci a conduit, par exemple, à ne 
pas y intégrer l’amphithéâtre et la salle d’expositions. 
 
• Afin d’anticiper sur des économies qui pourraient s’avérer nécessaires de faire, au regard des 
contraintes de financement de l’opération, une alternative de projet a été (malheureusement) 
envisagée. Elle correspond à la suppression de l’amphithéâtre et de la salle d’expositions, ces activités 
n’étant pas « hyper prioritaires ». 
 
Ce scénario (scénario 2) nécessite d’accroître de 20 places la salle de formation banale des Humanités, 
car l’Info-médiathèque doit conserver une salle d’une cinquantaine de places pour ses activités propres 
de formation.  
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SCENARIO 1 
 
Code Espace Surface utile 

  Phase Phase 

  définitive transitoire 

A ACCUEIL  230 230 

A1 VESTIBULE ET ESPACES C. 85 85 

A11 Vestibule 60 60 

A12 Fumoir 15 15 

A13 Réserve boutique 10 10 

A2 HALL D'ACCUEIL 110 110 

A3 SANITAIRES PUBLICS 35 35 

A31 Sanitaires femmes 18 18 

A32 Sanitaires hommes 17 17 

B EXPO & FORMATION 890 305 

B1 EXPOSITIONS 175 0 

B11 Salle d'expositions 130 0 

B12 Office 15 0 

B13 Rangement matériel d'expo 30 0 

B2 AMPHITHEATRE 170 0 

B21 Amphithéâtre 150 0 

B22 Rangement matériel pédagogique 6 0 

B23 Sanitaires publics 14 0 

B231 Sanitaires femmes 7 0 

B231 Sanitaires hommes 7 0 

B3 S. DE FORM. HUMANITES 290 110 

B31 Salle banale  50 50 

B32 Salle multi-usages 1  60 60 

B33 Salle multi-usages 2  60 0 

B34 Salle multi-usages 3  60 0 

B35 Salle multi-usages 4  60 0 

B4 SALLES DE FORM. SCIENCES 240 180 

B41 Salle multi-usages 5  60 60 

B42 Salle multi-usages 6  60 60 

B43 Salle multi-usages 7  60 60 

B44 Salle multi-usages 8  60 0 

B5 RANGEMENT FORMATION 15 15 
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Code Espace Surface utile 

  Phase Phase 

  définitive transitoire 

C CONSULTATION 2560 1510 

C1 HUMANITES 605 395 

C11 Salle des Humanités 510 320 

C12 Salles de travail en groupe 80 60 

C121 Salle de travail en groupe 1  20 20 

C122 Salle de travail en groupe 2 20 20 

C123 Salle de travail en groupe 3 20 20 

C124 Salle de travail en groupe 4 20 0 

C13 Local photocopie/impression 1  15 15 

C2 SCIENCES 1 ER CYCLE 570 350 

C21 Salle de Sciences 1 er cycle 475 275 

C22 Salles de travail en groupe 80 60 

C221 Salle de travail en groupe 5 20 20 

C222 Salle de travail en groupe 6 20 20 

C223 Salle de travail en groupe 7 20 20 

C224 Salle de travail en groupe 8 20 0 

C23 Local photocopie/impression  2  15 15 

C3 SCIENCES RECHERCHE 1385 765 

C31 Salle de Sciences Recherche 1250 650 

C311 Salle de consultation 1095 650 

C312 Magasin ouvert  155 0 

C32 Salles de travail en groupe 80 60 

C321 Salle de travail en groupe 9 20 20 

C322 Salle de travail en groupe 10 20 20 

C323 Salle de travail en groupe 11 20 20 

C324 Salle de travail en groupe 12 20 0 

C33 Local photocopie/impression 3  15 15 

C34 PEB/THESES 40 40 

C341 PEB (2 postes) 25 25 

C342 Thèses (1 poste) 15 15 

D ESPACES INTERIEURS 819 819 

D1 DIRECTION 45 45 

D11 Directeur (1 poste) 20 20 

D12 Secrétariat/comptabilité (2 postes) 25 25 

D2 TRAITEMENT 275 275 

D21 Catalogage 75 75 

D211 Catalogage 1 (2 postes) 25 25 

D212 Catalogage 2 (2 postes)  25 25 

D213 Catalogage 3 (2 postes) 25 25 
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Code Espace Surface utile 

  Phase Phase 

  définitive transitoire 

D22 Equipement 75 75 

D221 Salle de reliure, réparation (2 postes) 25 25 

D222 Bureau d'équipement 1 (2 postes) 25 25 

D223 Bureau d'équipement 2 (2 postes) 25 25 

D23 Bulletinage 50 50 

D231 Bulletinage 1 (2 postes) 25 25 

D232 Bulletinage 2 (2 postes) 25 25 

D24 Indexation 75 75 

D241 Indexation 1 (2 postes) 25 25 

D242 Indexation 2 (2 postes) 25 25 

D243 Indexation 3 (2 postes) 25 25 

D3 INFORMATIQUE 60 60 

D31 Informaticiens (2 postes) 25 25 

D22 Technicien maintenance (1 poste) 25 25 

D23 Local serveurs 10 10 

D4 BUREAU DE RESERVE (2 postes) 25 25 

D5 ESPACES COMMUNS 79 79 

D51 Photocopieur / rangement 10 10 

D52 Réunion/doc. professionnelle 25 25 

D53 Détente 26 26 

D531 Salle de détente 18 18 

D532 Fumoir 8 8 

D54 Sanitaires 14 14 

D541 Sanitaires femmes 7 7 

D542 Sanitaires hommes 7 7 

D55 Douche 4 4 

D6 MAGASIN 335 335 

E LOGISTIQUE 26 26 

E1 MÉNAGE 20 20 

E11 Local ménage 10 10 

E12 Local poubelles 10 10 

E2 RANGEMENT ENTRETIEN 6 6 

E3 LOCAUX TECHNIQUES PM PM 

     Equivalents par tranche 

     Tranche 1 Tranche 2 

 • TOTAL M2 UTILES 4525 2890  2890 1635 

 • SOIT ENVIRON :      

 - M2 DANS ŒUVRE : 5430 3468  3468 1962 

 - M2 HORS ŒUVRE 5973 3815    

   ARRONDI A : 6000 3800  3800 2200 

• Caractéristiques de la phase définitive 

 
RATIO M2 UTILE / ELEVE FI ET FC 0,87 m2 utile par élève 
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CAPACITE D'ACCUEIL    

Places de consultation 573  places  

soit 1 place pour : 9,05 élèves en FI et FC 

Presse 14   

Formation 142   

Humanités 107  (25,66%) 

Sciences 1 er cycle 106  (25,42%) 

Sciences Recherche 204  (48,92%) 

    

COLLECTIONS    

Périodiques sur présentoirs  960  titres 

Périodiques sur rayonnages 693  ml 

Ouvrages sur rayonnages 5070  ml 

Périodiques accès étroit 820  ml 

Total libre accès 6583  ml 

Accès fermé 3500  ml 

 
 
• Caractéristiques de la phase transitoire  
 
CAPACITE D'ACCUEIL    

Places de consultation 304  places  

Presse 14   

Formation 86   

Humanités 56  (27,45%) 

Sciences 1 er cycle 56  (27,45%) 

Sciences Recherche 92  (45,10%) 

    

COLLECTIONS    

Périodiques sur présentoirs  960  titres 

Périodiques sur rayonnages 543  ml 

Ouvrages sur rayonnages 3510  ml 

Périodiques accès étroit 0  ml 

Total libre accès 4053  ml 

Accès fermé 3500  ml 
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SCENARIO 2 
 
Code Espace Surface utile 

  Phase Phase 

  définitive transitoire 

A ACCUEIL  230 230 

A1 VESTIBULE ET ESPACES C. 85 85 

A11 Vestibule 60 60 

A12 Fumoir 15 15 

A13 Réserve boutique 10 10 

A2 HALL D'ACCUEIL 110 110 

A3 SANITAIRES PUBLICS 35 35 

A31 Sanitaires femmes 18 18 

A32 Sanitaires hommes 17 17 

B EXPO & FORMATION 575 275 

B1 EXPOSITIONS 0 0 

B11 Salle d'expositions 0 0 

B12 Office 0 0 

B13 Rangement matériel d'expo 0 0 

B2 AMPHITHEATRE 0 0 

B21 Amphithéâtre 0 0 

B22 Rangement matériel pédagogique 0 0 

B23 Sanitaires publics 0 0 

B231 Sanitaires femmes 0 0 

B231 Sanitaires hommes 0 0 

B3 S. DE FORM. HUMANITES 320 80 

B31 Salle banale  80 80 

B32 Salle multi-usages 1  60 0 

B33 Salle multi-usages 2  60 0 

B34 Salle multi-usages 3  60 0 

B35 Salle multi-usages 4  60 0 

B4 SALLES DE FORM. SCIENCES 240 180 

B41 Salle multi-usages 5  60 60 

B42 Salle multi-usages 6  60 60 

B43 Salle multi-usages 7  60 60 

B44 Salle multi-usages 8  60 0 

B5 RANGEMENT FORMATION 15 15 
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Code Espace Surface utile 

  Phase Phase 

  définitive transitoire 

C CONSULTATION 2560 1530 

C1 HUMANITES 605 415 

C11 Salle des Humanités 510 320 

C12 Salles de travail en groupe 80 80 

C121 Salle de travail en groupe 1  20 20 

C122 Salle de travail en groupe 2 20 20 

C123 Salle de travail en groupe 3 20 20 

C124 Salle de travail en groupe 4 20 20 

C13 Local photocopie/impression 1  15 15 

C2 SCIENCES 1 ER CYCLE 570 350 

C21 Salle de Sciences 1 er cycle 475 275 

C22 Salles de travail en groupe 80 60 

C221 Salle de travail en groupe 5 20 20 

C222 Salle de travail en groupe 6 20 20 

C223 Salle de travail en groupe 7 20 20 

C224 Salle de travail en groupe 8 20 0 

C23 Local photocopie/impression  2  15 15 

C3 SCIENCES RECHERCHE 1385 765 

C31 Salle de Sciences Recherche 1250 650 

C311 Salle de consultation 1095 650 

C312 Magasin ouvert  155 0 

C32 Salles de travail en groupe 80 60 

C321 Salle de travail en groupe 9 20 20 

C322 Salle de travail en groupe 10 20 20 

C323 Salle de travail en groupe 11 20 20 

C324 Salle de travail en groupe 12 20 0 

C33 Local photocopie/impression 3  15 15 

C34 PEB/THESES 40 40 

C341 PEB (2 postes) 25 25 

C342 Thèses (1 poste) 15 15 

D ESPACES INTERIEURS 819 819 

D1 DIRECTION 45 45 

D11 Directeur (1 poste) 20 20 

D12 Secrétariat/comptabilité (2 postes) 25 25 

D2 TRAITEMENT 275 275 

D21 Catalogage 75 75 

D211 Catalogage 1 (2 postes) 25 25 

D212 Catalogage 2 (2 postes)  25 25 

D213 Catalogage 3 (2 postes) 25 25 
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Code Espace Surface utile 

  Phase Phase 

  définitive transitoire 

D22 Equipement 75 75 

D221 Salle de reliure, réparation (2 postes) 25 25 

D222 Bureau d'équipement 1 (2 postes) 25 25 

D223 Bureau d'équipement 2 (2 postes) 25 25 

D23 Bulletinage 50 50 

D231 Bulletinage 1 (2 postes) 25 25 

D232 Bulletinage 2 (2 postes) 25 25 

D24 Indexation 75 75 

D241 Indexation 1 (2 postes) 25 25 

D242 Indexation 2 (2 postes) 25 25 

D243 Indexation 3 (2 postes) 25 25 

D3 INFORMATIQUE 60 60 

D31 Informaticiens (2 postes) 25 25 

D22 Technicien maintenance (1 poste) 25 25 

D23 Local serveurs 10 10 

D4 BUREAU DE RESERVE (2 postes) 25 25 

D5 ESPACES COMMUNS 79 79 

D51 Photocopieur / rangement 10 10 

D52 Réunion/doc. professionnelle 25 25 

D53 Détente 26 26 

D531 Salle de détente 18 18 

D532 Fumoir 8 8 

D54 Sanitaires 14 14 

D541 Sanitaires femmes 7 7 

D542 Sanitaires hommes 7 7 

D55 Douche 4 4 

D6 MAGASIN 335 335 

E LOGISTIQUE 26 26 

E1 MÉNAGE 20 20 

E11 Local ménage 10 10 

E12 Local poubelles 10 10 

E2 RANGEMENT ENTRETIEN 6 6 

E3 LOCAUX TECHNIQUES PM PM 

     Equivalents par tranche 

     Tranche 1 Tranche 2 

 • TOTAL M2 UTILES 4210 2880  2880 1330 

 • SOIT ENVIRON :      

 - M2 DANS ŒUVRE : 5052 3456  3456 1596 

 - M2 HORS ŒUVRE 5557 3802    

   ARRONDI A : 5560 3800  3800 1760 
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4•4- RELATIONS DE PROXIMITE  
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4•5- ACCES ET CIRCULATIONS 

 
• L’Info-médiathèque comprendra : 
- un accès destiné au public (donnant dans le Vestibule), 
- un accès de service réservé au personnel et aux livraisons. 
 
Les différents étages du bâtiment seront desservis par : 
- un ascenseur réservé au personnel et aux personnes handicapées (implanté à proximité de l’accès de 
service, du Hall d’accueil, des Salles de consultation et des bureaux), 
- un monte-charge assurant le transport des documents (implanté à proximité de la banque de prêt, des 
Salles de consultation, des bureaux et du Magasin fermé). 
 
Les circulations horizontales seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et adaptées à la 
manutention fréquente des chariots transportant des livres et du matériel divers. 
 
 
• Les espaces pouvant fonctionner indépendamment de l’Info-médiathèque (Salle d’expositions et 
Amphithéâtre) disposeront d’accès particuliers.  
 
Leur autonomie de fonctionnement ne devra pas remettre en cause le système de sûreté des collections 
: les lecteurs seront contraints de passer, en entrée et en sortie, par le portique antivol implanté à 
l’articulation du Vestibule et du Hall d’accueil. 
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5•  
_________________________________________________________________________ 

DONNEES OPERATIONNELLES 
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5•1- FAISABILITE SPATIALE 
 
 
Site du projet 
 
Selon les dernières hypothèses, le terrain affecté au projet correspond à la solution 1 des simulations 
effectuées en novembre 1998 par l'INSA. 
 

 

 
 

 
 
 

Limite indicative du terrain 
 
Emprise indicative du bâtiment :  
1661 m2 pour 5671 m2 de surface à 
construire, soit R+3 
 

 
Ce terrain couvre une surface d’environ : 3450 m2. 
 
Il bénéficie d’atouts importants : 
- il est au centre de l’INSA, 
- il se situe dans la perspective du mail végétal qui doit être requalifié prochainement,  
- il ferme cette perspective en constituant le pendant visuel de la bibliothèque de Lyon 1, 
- il est proche de l’accès principal de l’INSA et de la future station de tramway, 
- il est visible depuis la rue Albert Einstein. 
 
Il présente quelques inconvénients: 
- une emprise du bâtiment relativement limitée à 1650 m2 environ, ce qui conduit à un bâtiment 
relativement haut (R+3), 
- une façade Nord en vis-à-vis. 
 
D’après l’INSA : 
- le sous-sol est relativement bon (gravière, nappe phréatique à 6 m), 
- l’application du POS (zone URB) ne pose pas de problème particulier,  
- les  nouvelles places de stationnement qui en découlent ne s’imposent pas, du fait des négociations en 
cours concernant la réalisation du tramway, 
- la voie qui borde le terrain et la piscine pourrait être reprofilée pour devenir une voie urbaine (de 12 m 
de large environ) : cette éventualité nécessite de conserver une bande de terrain libre à l’Est. 
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Faisabilité spatiale 
 
Les tableaux suivants portent sur le scénario 1 (scénario le plus contraignant). Ils présentent une 
hypothèse de répartition des espaces par niveaux.  
Cette hypothèse est indicative et ne saurait préjuger de l’organisation spatiale de l’Info-médiathèque, 
telle qu’elle sera définie dans le cadre des études de conception (l’objectif de cette simulation est 
uniquement de vérifier les conditions générales d’implantation du futur équipement sur le site). 
 
Phase définitive 
 
Code Espace SU REPARTITION PAR ETAGES 

   -1 RdC 1 2 3 

A ACCUEIL  230      

A1 VESTIBULE ET ESPACES C. 85  85    

A2 HALL D'ACCUEIL 110  110    

A3 SANITAIRES PUBLICS 35  35    

B EXPO & FORMATION 890      

B1 EXPOSITIONS 175  175    

B2 AMPHITHEATRE 170  170    

B3 SALLES DE FORM. HUMANITES 290     290 

B4 SALLES DE FORM. SCIENCES 240    240  

B5 RANGEMENT FORMATION 15     15 

C CONSULTATION 2560      

C1 HUMANITES 605     605 

C2 SCIENCES 1 ER CYCLE 570    570  

C3 SCIENCES RECHERCHE 1385   1085 300  

D ESPACES INTERIEURS 819      

D1 DIRECTION 45  45    

D2 TRAITEMENT 275  275    

D3 INFORMATIQUE 60  60    

D4 BUREAU DE RESERVE 25  25    

D5 ESPACES COMMUNS 79  79    

D6 MAGASIN 335 335     

E LOGISTIQUE 26      

E1 MENAGE 20  20    

E2 RANGEMENT ENTRETIEN 6  6    

 TOTAL M2 UTILES 4525 335 1085 1085 1110 910 

 TOTAL M2 HORS ŒUVRE 5973 442 1432 1432 1465 1201 

 ARRONDI A 6000      
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Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 
- l’emprise du bâtiment pourrait être un peu plus petite que celle prévue dans le cadre des simulations 
effectuées par l’INSA, 
- il semble probable que le bâtiment comportera un sous-sol partiel, 
 - il paraît difficile d’implanter les espaces intérieurs au même étage que le Pôle Sciences Recherche et 
d’aménager la salle de Sciences recherche sur un seul niveau, 
- le dernier étage de l’Info-médiathèque pourrait être plus petit que les autres niveaux de superstructure 
: sous réserve de le prévoir au niveau des études de conception la terrasse ainsi constituée pourrait faire 
l’objet d’une extension ultérieure. 
 
 
Phase transitoire  
 
Code Espace SU REPARTITION PAR ETAGES 

   -1 RdC 1 2 3 

A ACCUEIL  230      

A1 VESTIBULE ET ESPACES C. 85  85    

A2 HALL D'ACCUEIL 110  110    

A3 SANITAIRES PUBLICS 35  35    

B EXPO & FORMATION 305      

B1 EXPOSITIONS 0      

B2 AMPHITHEATRE 0      

B3 SALLES DE FORM. HUMANITES 110     110 

B4 SALLES DE FORM. SCIENCES 180    180  

B5 RANGEMENT FORMATION 15     15 

C CONSULTATION 1510      

C1 HUMANITES 395     395 

C2 SCIENCES 1 ER CYCLE 350    350  

C3 SCIENCES RECHERCHE 765   665 100  

D ESPACES INTERIEURS 819      

D1 DIRECTION 45  45    

D2 TRAITEMENT 275  275    

D3 INFORMATIQUE 60  60    

D4 BUREAU DE RESERVE  25  25    

D5 ESPACES COMMUNS 79  79    

D6 MAGASIN 335 335     

E LOGISTIQUE 26      

E1 MENAGE 20  20    

E2 RANGEMENT ENTRETIEN 6  6    

 TOTAL M2 UTILES 2890 335 740 665 630 520 

 TOTAL M2 HORS ŒUVRE 3815 442 977 878 832 686 

 ARRONDI A 3800      

 
Ce tableau, établi sur les mêmes principes que ceux retenus pour la phase définitive,  montre que 
l’homogénéisation des différents niveaux de superstructure ne sera pas facile à réaliser  (100 m2 hors 
œuvre d’écart entre le rez-de-chaussée et le 1 er étage). La résolution de ce problème pourrait 
contraindre certaines activités à déménager en phase définitive. 
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5•2- CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Etude de Faisabilité / Programmation

Pré-programme

Rapport d'expertise

Programme

Programme Technique de Construction

Choix du Maître d'Oeuvre

Appel de candidature + jury + désignation des candidats

Remise des offres des candidats

Analyse des offres + jury + désignation du lauréat

Mise au point Marché + Contrôle de légalité

Etudes MOE + approbation MOU

Avant-Projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Définitif (APD)

Projet (PRO)

Assistance Contrat de Travaux (ACT / DCE)

Consult. des Entreprises (A.O. restreint)

Appel de candidature + Jury

Offres des Entreprises

Analyse des Offres / Choix des Entreprises

Notification marchés + contrôle de légalité

Réalisation Travaux Tranche 1

Exécution des Travaux + Parfait achèvement

Réception/Levée des réserves/Période de Garantie

Direction de l'Exécution des Travaux

Réception/Levée des réserves/Période de Garantie

Installation / Mise en service

Réalisation Travaux Tranche 2

Exécution des Travaux + Parfait achèvement

Réception/Levée des réserves/Période de Garantie

Direction de l'Exécution des Travaux

Réception/Levée des réserves/Période de Garantie

Installation / Mise en service

Légende :  Programmation

MOU  Maître d'Ouvrage

MOE  Maître d'Oeuvre

 Entreprise
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5•3- BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION  
 
 
5•3•1- CONDITIONS D’EVALUATION  
 
Base d’établissement 
La présente estimation est établie en base économique mai 1999. 
 
Mode d’évaluation et limite de l’estimation prévisionnelle du coût provisoire des travaux 
Le mode d’évaluation utilisé à ce stade de l’étude pour déterminer l’estimation prévisionnelle provisoire 
du coût des travaux est le suivant : 
- détermination des conditions particulières des travaux envisagés (importance, complexité, niveau de 
prestation, délai d’exécution, …), 
- pour certains ouvrages, évaluation des surfaces correspondantes et/ou établissement d’avant-métrés, 
-  application sur les surfaces et quantités ainsi obtenues de prix de référence extrapolés à partir d’une 
analyse statistique et analogique d’opérations similaires, en tenant compte des tendances 
conjoncturelles. 
La présente estimation exclut : 
- les frais d’ordre administratif et financier, droits et taxes divers, 
- le renforcement éventuel de certains réseaux du fait de la création du nouvel équipement 
(transformateur, égouts, …), 
- les sujétions éventuelles pour fondations spéciales, 
- les éventuels aménagements provisoires qui seraient nécessités par le phasage des travaux. 
Elle inclut : 
- la banque d’accueil située à la fois dans le Vestibule et le Hall d’accueil, 
- l’équipement minimum de l’Amphithéâtre : sièges en gradins, tables filantes, tableau, écran de 
projection, projecteur de type Barco, sonorisation, chaire professeur, 
- l’équipement minimum de la Salle d’expositions : résille en plafond, éclairage de type scénographique, 
cimaises démontables. 
 
Mode d’évaluation de l’estimation prévisionnelle du coût provisoire du mobilier et des équipements 
L’estimation concerne la  bibliothèque « proprement dite » (c’est à dire hors Amphithéâtre, Salle 
d’expositions et espaces complémentaires). 
Elle a été établie à partir d’un ratio de 2.000 F TTC du m2 dans œuvre, ce qui correspond à l’hypothèse 
basse des ratios du Ministère de l’Enseignement Supérieur (2.000 à 2.500 F TTC du m2 dans œuvre). 
Cette estimation mériterait d’être revue ultérieurement, lorsqu’il sera possible d’établir un inventaire 
exhaustif et détaillé du mobilier et des équipements à installer. 
 
 
Remarques 
L’estimation des honoraires de maîtrise d’œuvre a été établie dans l’hypothèse d’une mission 
globale bâtiment + mobiliers et équipements. 
Les détails des honoraires de maîtrise d’œuvre et des dépenses prévisionnelles annuelles sont présentés 
en annexe 6•5. 
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5•3•2- ESTIMATIONS ECONOMIQUES 
 
 
SCENARIO 1- BUDGET PREVISIONNEL : RECAPITULATIF GENERAL 
 

Désignation Total H.T.  Total T.T.C.  

TOTAL ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 65 511 854,24 79 007 296,21

Travaux + Mobiliers ……………………………………………………………………………………………………………. 50 653 000,00 61 087 518,00

Honoraires ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 059 332,96 10 925 555,55

Provision pour aléas et tolérance ………………………………………………………………………………………………….. 3 582 739,98 4 320 784,42

Provision pour actualisation / révision …………………………………………………………………………… 2 216 781,30 2 673 438,25

TOTAL DEPENSES ANNUELLES 65 511 854,23 79 007 296,20

Année 1999 ................................................................................................................……………………………………………533 715,30 643 660,65

Année 2000 ...............................................................................................................………………………………... 4 092 181,57 4 935 170,97

Année 2001 ................................................................................................................…………………………….. 12 494 173,42 15 067 973,15

Année 2002 ................................................................................................................…………………………………..25 437 020,50 30 677 046,73

Année 2003 ...............................................................................................................…………………………………....22 928 002,47 27 651 170,98

Année 2004 ...............................................................................................................……………………………………………………26 760,96 32 273,72

DEPENSES ANNUELLES TRANCHE 1 42 600 876,01 51 376 656,46

Année 1999 ................................................................................................................……………………………………………533 715,30 643 660,65

Année 2000 ...............................................................................................................………………………………... 4 092 181,57 4 935 170,97

Année 2001 ................................................................................................................…………………………….. 12 494 173,42 15 067 973,15

Année 2002 ................................................................................................................…………………………………..25 437 020,50 30 677 046,73

Année 2003 ...............................................................................................................………………………………….... 43 785,21 52 804,96

Année 2004 ...............................................................................................................……………………………………………………0,00 0,00

DEPENSES ANNUELLES TRANCHE 2 22 910 978,22 27 630 639,74

Année 1999 ................................................................................................................…………………………………………… 0,00 0,00

Année 2000 ...............................................................................................................………………………………... 0,00 0,00

Année 2001 ................................................................................................................…………………………….. 0,00 0,00

Année 2002 ................................................................................................................………………………………….. 0,00 0,00

Année 2003 ...............................................................................................................…………………………………....22 884 217,26 27 598 366,02

Année 2004 ...............................................................................................................……………………………………………………26 760,96 32 273,72
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SCENARIO 1 – BUDGET PREVISIONNEL : RECAPITULATIF DETAILLE 
 

DESIGNATION Total H.T.  Total T.T.C.  

TRAVAUX BATIMENT + MOBILIERS 50 653 000,00 61 087 518,00

Travaux Tranche 1 :

 . Bâtiment ……………………………………………………………………………………………………….. 24 634 000,00 29 708 604,00

 . Mobiliers ………………………………………………………………………………………………………………………………………6 920 000,00 8 345 520,00

Travaux Tranche 2 :

 . Bâtiment ……………………………………………………………………………………………………….. 15 719 000,00 18 957 114,00

 . Mobiliers ………………………………………………………………………………………………………………………………………3 380 000,00 4 076 280,00

HONORAIRES & DIVERS 9 059 332,96 10 925 555,55

Délégation de Maîtrise d'Ouvrage / Conduite d'Opération ……………………………………………………………..0,00% 0,00 0,00

Programmation ………………………………………………………………………………………………………………………….. 266 000,00 320 796,00

Géomètre ...............................................................................................................……………………………………………....50 000,00 60 300,00

Etude de sol ...............................................................................................................……………………………………………………….;.50 000,00 60 300,00

Consultation des Concepteurs sur Esquisse :

. indemnités concurrents non retenus :

  3 x 264.408,65 à 80% ....................................................…………………………………………………………..; 634 580,76 765 304,40

. socle pour insertion des maquettes des concurrents ..............................................................................................................…………………………….100 000,00 120 600,00

. indemnités pour maquettes :

  4 x 30.000,00 ....................................................…………………………………………………………………………………….120 000,00 144 720,00

. indemnités membres du jury non fonctionnaires :

  3 personnes x 3 réunions x 2.500,00 F ...............................................................................………………………………………………22 500,00 27 135,00

. frais de publicité ..............................................................................................................………………………………………………..15 000,00 18 090,00

. frais de dossier ..............................................................................................................……………………………………………….20 000,00 24 120,00

Maîtrise d'Oeuvre Bâtiment ..........................................................................................………………………………….10,44% 5 288 173,20 6 377 536,88

Coordination Sécurité-Protection de la Santé  (SPS) ............................................................................................1,00% 506 530,00 610 875,18

Coordination Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) ............................................................................................0,10% 50 653,00 61 087,52

Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) ..........................................................................................…1,00% 506 530,00 610 875,18

Contrôle Technique .........................................................................................…………………………………....1,00% 506 530,00 610 875,18

Assurance Dommage-Ouvrage ..........................................................................................…………………………1,20% 607 836,00 733 050,22

Consultation des Entreprises :

. frais de publicité .............................................................................................................………………………………………15 000,00 18 090,00

. dossiers : 20 corps d'états x 10 entreprises x 1.500,00 F ....................................................................................................300 000,00 361 800,00

PROVISION POUR ALÉAS / TOLÉRANCE 3 582 739,98 4 320 784,42

sur Etudes + Réalisation ( 4 + 2%) .........................................................…………………………………………6,00% 3 582 739,98 4 320 784,42

PROVISION POUR ACTUALISATION 2 216 781,30 2 673 438,25

Année 1999 ................................................................................................................……………………………………………………..2 655,30 3 202,29

Année 2000 ................................................................................................................……………………………………………..60 475,59 72 933,56

Année 2001 ...............................................................................................................……………………………………………304 735,94 367 511,54

Année 2002 ................................................................................................................…………………………………………860 189,10 1 037 388,05

Année 2003 ................................................................................................................……………………………………………….987 330,25 1 190 720,28

Année 2004 ................................................................................................................……………………………………….1 395,12 1 682,51

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE T.D.C. 65 511 854,24 79 007 296,21

T.D.C. = toutes dépenses confondues
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SCENARIO 1 – ESTIMATION PREVISIONNELLE DU COUT PROVISOIRE DES TRAVAUX TRANCHE 1 
  

DESIGNATION Total H.T.

STRUCTURE & ENVELOPPE 12 726 000,00

Gros-oeuvre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 800,00 m² 2 500,00 9 500 000,00

Couverture / Etanchéité ……………………………………………………………………………………………………………………………………..980,00 m² 500,00 490 000,00

Menuiserie extérieure ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 520,00 m² 1 800,00 2 736 000,00

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 5 150 000,00

Chauffage / Ventilation ..........................................................................................……………………………………………………………………..3 800,00 m² 550,00 2 090 000,00

Electricité CF/cf ..............................................................................................................……………………………………………………………………..3 800,00 m² 600,00 2 280 000,00

Plomberie sanitaire .........................................................................................................…………………………………………………………..3 800,00 m² 100,00 380 000,00

Ascenseurs / Monte-livres :

 . ascenseurs .................................................................................................................................................………………………………………………………….1,00 ens 250 000,00 250 000,00

 . monte-livres .................................................................................................................................................………………………………………………1,00 ens 150 000,00 150 000,00

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 100 000,00

Equipement Accueil/Vestibule :

 . provision pour banque d'accueil ..................................................................................…………………………………………………………..1,00 ens 100 000,00 100 000,00

AMENAGEMENTS INTERIEURS / FINITIONS 5 244 000,00

Plâtrerie / isolation ……………………………………………………………………………………………………………………………………..3 800,00 m² 220,00 836 000,00

Menuiserie intérieure bois ……………………………………………………………………………………………………………………………3 800,00 m² 280,00 1 064 000,00

Métallerie / serrurerie .................................................................................................………………………………………………………3 800,00 m² 120,00 456 000,00

Revêtement de sol .......................................................................................................……………………………………………………3 800,00 m² 200,00 760 000,00

Faux-plafond / traitement acoustique ........................................................................................................…………………………………………………………………………3 800,00 m² 180,00 684 000,00

Occultation ..............................................................................................................…………………………………………………………………………….1 520,00 m² 350,00 532 000,00

Peinture .........................................................................................................................………………………………………………………...3 800,00 m² 200,00 760 000,00

Signalétique ..........................................................................................................................………………………………………….3 800,00 m² 40,00 152 000,00

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 1 414 000,00

Provision pour réaménagement des réseaux divers …………………………………………………………………………………………………………….1,00 ens 200 000,00 200 000,00

Aménagement parvis et espaces piétons :

 . provision pour murets et emmarchements …………………………………………………………………………………………………………………………200,00 ml 1 500,00 300 000,00

 . dallage …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 100,00 m² 500,00 550 000,00

Aménagement aire de livraison et de stationnement …………………………………………………………………………………………………………….360,00 m² 250,00 90 000,00

Aménagement espaces verts :

 . engazonnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..540,00 m² 100,00 54 000,00

 . plantation arbres haute tige ………………………………………………………………………………………………………………………………20,00 U 5 000,00 100 000,00

Mobilier urbain :

 . bancs …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20,00 U 2 500,00 50 000,00

 . corbeilles à papier ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10,00 U 1 000,00 10 000,00

 . abris vélos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1,00 ens 35 000,00 35 000,00

 . abris poubelles ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1,00 ens 25 000,00 25 000,00

TOTAL TRAVAUX BATIMENT H.T. 24 634 000,00

T.V.A. 20.60% 5 074 604,00

TOTAL T.T.C. 29 708 604,00

Provision pour mobiliers …………………………………………………………………………………………………………………………………3 460,00 m² 2 000,00 6 920 000,00

TOTAL MOBILIERS H.T. 6 920 000,00

T.V.A. 20.60% 1 425 520,00

TOTAL T.T.C. 8 345 520,00
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SCENARIO 1 – ESTIMATION PREVISIONNELLE DU COUT PROVISOIRE DES TRAVAUX TRANCHE 2 
 

DESIGNATION Total H.T.

STRUCTURE & ENVELOPPE 7 329 000,00

Gros-oeuvre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 200,00 m² 2 500,00 5 500 000,00

Couverture / Etanchéité ……………………………………………………………………………………………………………………………………..490,00 m² 500,00 245 000,00

Menuiserie extérieure ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….880,00 m² 1 800,00 1 584 000,00

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 2 750 000,00

Chauffage / Ventilation ..........................................................................................……………………………………………………………………..2 200,00 m² 550,00 1 210 000,00

Electricité CF/cf ..............................................................................................................……………………………………………………………………..2 200,00 m² 600,00 1 320 000,00

Plomberie sanitaire .........................................................................................................…………………………………………………………..2 200,00 m² 100,00 220 000,00

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 1 175 000,00

Equipement Salle d'Exposition :

 . résille scénographique en salle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130,00 m² 1 000,00 130 000,00

 . provision pour éclairage scénique ..................................................................................…………………………………………………………..1,00 ens 300 000,00 300 000,00

 . provision pour système de cimaises démontables .....................................................................................1,00 ens 400 000,00 400 000,00

Equipement Amphithéatre 150 places :

 . sièges + tablettes filantes ……………………………………………………………………………………………………………………………..150,00 U 1 000,00 150 000,00

 . chaire professeur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1,00 U 50 000,00 50 000,00

 . tableau mobile à commande électrique …………………………………………………………………………………………………………………………1,00 U 25 000,00 25 000,00

 . écran de projection à commande électrique …………………………………………………………………………………………..1,00 U 20 000,00 20 000,00

 . vidéoprojecteur type BARCO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1,00 U 100 000,00 100 000,00

AMENAGEMENTS INTERIEURS / FINITIONS 3 036 000,00

Plâtrerie / isolation ……………………………………………………………………………………………………………………………………..2 200,00 m² 220,00 484 000,00

Menuiserie intérieure bois ……………………………………………………………………………………………………………………………2 200,00 m² 280,00 616 000,00

Métallerie / serrurerie .................................................................................................………………………………………………………2 200,00 m² 120,00 264 000,00

Revêtement de sol .......................................................................................................……………………………………………………2 200,00 m² 200,00 440 000,00

Faux-plafond / traitement acoustique ........................................................................................................…………………………………………………………………………2 200,00 m² 180,00 396 000,00

Occultation ..............................................................................................................…………………………………………………………………………….880,00 m² 350,00 308 000,00

Peinture .........................................................................................................................………………………………………………………...2 200,00 m² 200,00 440 000,00

Signalétique ..........................................................................................................................………………………………………….2 200,00 m² 40,00 88 000,00

TOTAL TRAVAUX BATIMENT H.T. 14 290 000,00

Surcout pour réalisation en conditions difficiles évalué à 10% 1 429 000,00

TOTAL TRAVAUX BATIMENT H.T. 15 719 000,00

T.V.A. 20.60% 3 238 114,00

TOTAL T.T.C. 18 957 114,00

Provision pour mobiliers …………………………………………………………………………………………………………………………………1 690,00 m² 2 000,00 3 380 000,00

TOTAL MOBILIERS H.T. 3 380 000,00

T.V.A. 20.60% 696 280,00

TOTAL T.T.C. 4 076 280,00  
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SCENARIO 2- BUDGET PREVISIONNEL : RECAPITULATIF GENERAL 
 

Désignation Total H.T.  Total T.T.C.  

TOTAL ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 60 022 126,11 72 386 684,09

Travaux + Mobiliers ……………………………………………………………………………………………………………. 46 349 100,00 55 897 014,60

Honoraires ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 396 974,34 10 126 751,05

Provision pour aléas et tolérance ………………………………………………………………………………………………….. 3 284 764,46 3 961 425,94

Provision pour actualisation / révision …………………………………………………………………………… 1 991 287,31 2 401 492,50

TOTAL DEPENSES ANNUELLES 60 022 126,10 72 386 684,07

Année 1999 ................................................................................................................……………………………………………533 715,30 643 660,65

Année 2000 ...............................................................................................................………………………………... 3 773 460,21 4 550 793,02

Année 2001 ................................................................................................................…………………………….. 12 417 571,88 14 975 591,69

Année 2002 ................................................................................................................…………………………………..25 381 357,76 30 609 917,46

Année 2003 ...............................................................................................................…………………………………....17 895 194,29 21 581 604,32

Année 2004 ...............................................................................................................……………………………………………………20 826,64 25 116,93

DEPENSES ANNUELLES TRANCHE 1 42 150 103,85 50 833 025,24

Année 1999 ................................................................................................................……………………………………………533 715,30 643 660,65

Année 2000 ...............................................................................................................………………………………... 3 773 460,21 4 550 793,02

Année 2001 ................................................................................................................…………………………….. 12 417 571,88 14 975 591,69

Année 2002 ................................................................................................................…………………………………..25 381 357,76 30 609 917,46

Année 2003 ...............................................................................................................………………………………….... 43 998,69 53 062,42

Année 2004 ...............................................................................................................……………………………………………………0,00 0,00

DEPENSES ANNUELLES TRANCHE 2 17 872 022,25 21 553 658,83

Année 1999 ................................................................................................................…………………………………………… 0,00 0,00

Année 2000 ...............................................................................................................………………………………... 0,00 0,00

Année 2001 ................................................................................................................…………………………….. 0,00 0,00

Année 2002 ................................................................................................................………………………………….. 0,00 0,00

Année 2003 ...............................................................................................................…………………………………....17 851 195,60 21 528 541,90

Année 2004 ...............................................................................................................……………………………………………………20 826,64 25 116,93
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SCENARIO 2 – BUDGET PREVISIONNEL : RECAPITULATIF DETAILLE 
 

DESIGNATION Total H.T.  Total T.T.C.  

TRAVAUX BATIMENT + MOBILIERS 46 349 100,00 55 897 014,60

Travaux Tranche 1 :

 . Bâtiment ……………………………………………………………………………………………………….. 24 634 000,00 29 708 604,00

 . Mobiliers ………………………………………………………………………………………………………………………………………6 920 000,00 8 345 520,00

Travaux Tranche 2 :

 . Bâtiment ……………………………………………………………………………………………………….. 11 595 100,00 13 983 690,60

 . Mobiliers ………………………………………………………………………………………………………………………………………3 200 000,00 3 859 200,00

HONORAIRES & DIVERS 8 396 974,34 10 126 751,05

Délégation de Maîtrise d'Ouvrage / Conduite d'Opération ……………………………………………………………..0,00% 0,00 0,00

Programmation ………………………………………………………………………………………………………………………….. 266 000,00 320 796,00

Géomètre ...............................................................................................................……………………………………………....50 000,00 60 300,00

Etude de sol ...............................................................................................................……………………………………………………….;.50 000,00 60 300,00

Consultation des Concepteurs sur Esquisse :

. indemnités concurrents non retenus :

  3 x 243.101,02 à 80% ....................................................…………………………………………………………..; 583 442,45 703 631,59

. socle pour insertion des maquettes des concurrents ..............................................................................................................…………………………….100 000,00 120 600,00

. indemnités pour maquettes :

  4 x 30.000,00 ....................................................…………………………………………………………………………………….120 000,00 144 720,00

. indemnités membres du jury non fonctionnaires :

  3 personnes x 3 réunions x 2.500,00 F ...............................................................................………………………………………………22 500,00 27 135,00

. frais de publicité ..............................................................................................................………………………………………………..15 000,00 18 090,00

. frais de dossier ..............................................................................................................……………………………………………….20 000,00 24 120,00

Maîtrise d'Oeuvre Bâtiment ..........................................................................................………………………………….10,49% 4 862 020,59 5 863 596,83

Coordination Sécurité-Protection de la Santé  (SPS) ............................................................................................1,00% 463 491,00 558 970,15

Coordination Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) ............................................................................................0,10% 46 349,10 55 897,01

Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) ..........................................................................................…1,00% 463 491,00 558 970,15

Contrôle Technique .........................................................................................…………………………………....1,00% 463 491,00 558 970,15

Assurance Dommage-Ouvrage ..........................................................................................…………………………1,20% 556 189,20 670 764,18

Consultation des Entreprises :

. frais de publicité .............................................................................................................………………………………………15 000,00 18 090,00

. dossiers : 20 corps d'états x 10 entreprises x 1.500,00 F ....................................................................................................300 000,00 361 800,00

PROVISION POUR ALÉAS / TOLÉRANCE 3 284 764,46 3 961 425,94

sur Etudes + Réalisation ( 4 + 2%) .........................................................…………………………………………6,00% 3 284 764,46 3 961 425,94

PROVISION POUR ACTUALISATION 1 991 287,31 2 401 492,50

Année 1999 ................................................................................................................……………………………………………………..2 655,30 3 202,29

Année 2000 ................................................................................................................……………………………………………..55 765,42 67 253,10

Année 2001 ...............................................................................................................……………………………………………302 867,61 365 258,34

Année 2002 ................................................................................................................…………………………………………858 306,78 1 035 117,98

Année 2003 ................................................................................................................……………………………………………….770 606,45 929 351,38

Année 2004 ................................................................................................................……………………………………….1 085,75 1 309,41

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE T.D.C. 60 022 126,11 72 386 684,09

T.D.C. = toutes dépenses confondues
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SCENARIO 2 – ESTIMATION PREVISIONNELLE DU COUT PROVISOIRE DES TRAVAUX TRANCHE 1 
  

DESIGNATION Total H.T.

STRUCTURE & ENVELOPPE 12 726 000,00

Gros-oeuvre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 800,00 m² 2 500,00 9 500 000,00

Couverture / Etanchéité ……………………………………………………………………………………………………………………………………..980,00 m² 500,00 490 000,00

Menuiserie extérieure ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 520,00 m² 1 800,00 2 736 000,00

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 5 150 000,00

Chauffage / Ventilation ..........................................................................................……………………………………………………………………..3 800,00 m² 550,00 2 090 000,00

Electricité CF/cf ..............................................................................................................……………………………………………………………………..3 800,00 m² 600,00 2 280 000,00

Plomberie sanitaire .........................................................................................................…………………………………………………………..3 800,00 m² 100,00 380 000,00

Ascenseurs / Monte-livres :

 . ascenseurs .................................................................................................................................................………………………………………………………….1,00 ens 250 000,00 250 000,00

 . monte-livres .................................................................................................................................................………………………………………………1,00 ens 150 000,00 150 000,00

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 100 000,00

Equipement Accueil/Vestibule :

 . provision pour banque d'accueil ..................................................................................…………………………………………………………..1,00 ens 100 000,00 100 000,00

AMENAGEMENTS INTERIEURS / FINITIONS 5 244 000,00

Plâtrerie / isolation ……………………………………………………………………………………………………………………………………..3 800,00 m² 220,00 836 000,00

Menuiserie intérieure bois ……………………………………………………………………………………………………………………………3 800,00 m² 280,00 1 064 000,00

Métallerie / serrurerie .................................................................................................………………………………………………………3 800,00 m² 120,00 456 000,00

Revêtement de sol .......................................................................................................……………………………………………………3 800,00 m² 200,00 760 000,00

Faux-plafond / traitement acoustique ........................................................................................................…………………………………………………………………………3 800,00 m² 180,00 684 000,00

Occultation ..............................................................................................................…………………………………………………………………………….1 520,00 m² 350,00 532 000,00

Peinture .........................................................................................................................………………………………………………………...3 800,00 m² 200,00 760 000,00

Signalétique ..........................................................................................................................………………………………………….3 800,00 m² 40,00 152 000,00

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 1 414 000,00

Provision pour réaménagement des réseaux divers …………………………………………………………………………………………………………….1,00 ens 200 000,00 200 000,00

Aménagement parvis et espaces piétons :

 . provision pour murets et emmarchements …………………………………………………………………………………………………………………………200,00 ml 1 500,00 300 000,00

 . dallage …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 100,00 m² 500,00 550 000,00

Aménagement aire de livraison et de stationnement …………………………………………………………………………………………………………….360,00 m² 250,00 90 000,00

Aménagement espaces verts :

 . engazonnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..540,00 m² 100,00 54 000,00

 . plantation arbres haute tige ………………………………………………………………………………………………………………………………20,00 U 5 000,00 100 000,00

Mobilier urbain :

 . bancs …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20,00 U 2 500,00 50 000,00

 . corbeilles à papier ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10,00 U 1 000,00 10 000,00

 . abris vélos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1,00 ens 35 000,00 35 000,00

 . abris poubelles ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1,00 ens 25 000,00 25 000,00

TOTAL TRAVAUX BATIMENT H.T. 24 634 000,00

T.V.A. 20.60% 5 074 604,00

TOTAL T.T.C. 29 708 604,00

Provision pour mobiliers …………………………………………………………………………………………………………………………………3 460,00 m² 2 000,00 6 920 000,00

TOTAL MOBILIERS H.T. 6 920 000,00

T.V.A. 20.60% 1 425 520,00

TOTAL T.T.C. 8 345 520,00
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SCENARIO 2 – ESTIMATION PREVISIONNELLE DU COUT PROVISOIRE DES TRAVAUX TRANCHE 2 
 

DESIGNATION Total H.T.

STRUCTURE & ENVELOPPE 5 912 200,00

Gros-oeuvre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 760,00 m² 2 500,00 4 400 000,00

Couverture / Etanchéité ……………………………………………………………………………………………………………………………………..490,00 m² 500,00 245 000,00

Menuiserie extérieure ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….704,00 m² 1 800,00 1 267 200,00

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 2 200 000,00

Chauffage / Ventilation ..........................................................................................……………………………………………………………………..1 760,00 m² 550,00 968 000,00

Electricité CF/cf ..............................................................................................................……………………………………………………………………..1 760,00 m² 600,00 1 056 000,00

Plomberie sanitaire .........................................................................................................…………………………………………………………..1 760,00 m² 100,00 176 000,00

AMENAGEMENTS INTERIEURS / FINITIONS 2 428 800,00

Plâtrerie / isolation ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1 760,00 m² 220,00 387 200,00

Menuiserie intérieure bois ……………………………………………………………………………………………………………………………1 760,00 m² 280,00 492 800,00

Métallerie / serrurerie .................................................................................................………………………………………………………1 760,00 m² 120,00 211 200,00

Revêtement de sol .......................................................................................................……………………………………………………1 760,00 m² 200,00 352 000,00

Faux-plafond / traitement acoustique ........................................................................................................…………………………………………………………………………1 760,00 m² 180,00 316 800,00

Occultation ..............................................................................................................…………………………………………………………………………….704,00 m² 350,00 246 400,00

Peinture .........................................................................................................................………………………………………………………...1 760,00 m² 200,00 352 000,00

Signalétique ..........................................................................................................................………………………………………….1 760,00 m² 40,00 70 400,00

TOTAL TRAVAUX BATIMENT H.T. 10 541 000,00

Surcout pour réalisation en conditions difficiles évalué à 10% 1 054 100,00

TOTAL TRAVAUX BATIMENT H.T. 11 595 100,00

T.V.A. 20.60% 2 388 590,60

TOTAL T.T.C. 13 983 690,60

Provision pour mobiliers …………………………………………………………………………………………………………………………………1 600,00 m² 2 000,00 3 200 000,00

TOTAL MOBILIERS H.T. 3 200 000,00

T.V.A. 20.60% 659 200,00

TOTAL T.T.C. 3 859 200,00
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5•3•3- SYNTHESE  
 
SCENARIO 1  
 
• Contenu 
- Ce scénario intègre l’amphithéâtre de 150 places et la salle d’exposition.  
- Il permet de répondre à la plupart des objectifs fixés en matière d’offre documentaire et de conditions 
d’accueil du public. 
- Cette réponse est loin d’être dispendieuse :  les recommandations ministérielles en matière de BU ne 
sont pas atteintes  (1 place pour 9 élèves au lieu d’1 place pour 5 élèves, 1 m2 dans oeuvre / élève au 
lieu d’ 1.5 m2 dans oeuvre / élève). 
 
• Surface et budget prévisionnel Tranche 1 Tranche 2 Total 

Surface utile 2 890 m2  1 635 m2 4 525 m2 

Dépenses prévisionnelles TTC 51 376 656 F 27 630 640 F 79 007 296 F 

Bâtiment 40 399 427 F 22 740 773 F 63 140 200 F 

Mobiliers et équipements 10 977 230 F 4 889 867 F 15 867 096 F 

- Ce scénario dépasse très sensiblement le budget prévisionnel initial (67 MF). 
- Afin de réduire ce dépassement, l’enveloppe financière affectée aux mobiliers et équipements 
pourrait être diminuée d’environ 35% - ce qui correspond à un grand maximum. La nouvelle enveloppe 
financière prévisionnelle s’élèverait ainsi à environ : 
73.5 MF (63 MF de bâtiment et 10.5 MF de mobiliers et équipements). 
- Cette « coupe sombre » sur les mobiliers et équipements présente l’avantage de ne pas diminuer la 
surface du bâtiment qui a été calculée au plus juste et qui ne pourra s’étendre lors d’une 3 ème tranche 
de travaux. Elle risque cependant de poser des problèmes à moyen terme et nécessitera de dresser, en 
fonction de la nouvelle enveloppe, un inventaire précis de l’équipement minimum de l’Info-
médiathèque. 
 

 
SCENARIO 2 
 
• Contenu 
- Ce scénario n’intègre ni l’amphithéâtre de 150 places ni la salle d’exposition.  
- Du point de vue de la bibliothèque, il présente les mêmes caractéristiques que le scénario 1. 
   
• Surface et budget prévisionnel Tranche 1 Tranche 2 Total 

Surface utile 2 880  m2 1 330  m2 4 210  m2 

Dépenses prévisionnelles TTC 50 833 025 F 21 553 659 F 72 386 684 F 

Bâtiment 39 962 455 F 16 891 865 F 56 854 320 F 

Mobiliers et équipements 10 870 570 F 4 661 794 F 15 532 364 F 

- Ce scénario se rapproche du budget initial mais reste trop important.  
- Une diminution de l’enveloppe financière affectée aux mobiliers et équipement selon la même 
proportion que pour celle du scénario 1 (35%) conduirait à un montant équivalent au budget initial :  
67 MF (57 MF de bâtiment et 10 MF de mobiliers et équipements). 
- Cette diminution présente des avantages et inconvénients identiques à ceux identifiés pour le scénario 
1.   
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VARIANTE DU SCENARIO 2 
 
- Cette variante est, du point de vue économique, équivalente au scénario 2. 
- Elle comprend l’amphithéâtre de 150 places mais n’intègre pas la salle d’exposition.  
- Le maintien de l’amphithéâtre est compensé par des restrictions de surfaces sur d’autres activités.  
- En première approche, ces restrictions devraient atteindre 285 m2 utiles et pourraient consister à : 

. supprimer le magasin ouvert de recherche et réduire de 500 ml (soit 15000 volumes) les 
ouvrages de recherche présentés en salle : ceci oblige à agrandir le magasin fermé d’une centaine 
de m2 utiles, 
. supprimer 2 salles multi-usages (soit 28 places), 
. diminuer les 6 salles restantes de 5 m2 chacune. 

- Ce scénario présente l’avantage de maintenir l’amphithéâtre mais il oblige à réduire l’offre 
documentaire en libre service de l’Info-médiathèque ainsi que sa capacité d’accueil. 
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6•  
_________________________________________________________________________ 

ANNEXES  
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6•1- COLLECTIONS 
 
 

SITUATION ACTUELLE ACCROISSEMENT  A 3 ANS A 10 ANS A 20 ANS 

REORGANISEE PREVISIONNEL 

          

KIOSQUE PRESSE  Présentoirs : 30 titres 30 titres 30 titres 

   Rayonnages : 0 ml 0 ml 0 ml 

• Revues          

Humanités : 8 titres, 7 ml         

Sciences : 16 titres, 5 ml         

Total :          

24 titres 6 titres à 3 ans 30 titres 30 titres 30 titres 

12 ml de n° récents Puis  fonds constant 15 ml 15 ml 15 ml 

0,5 ml/titres         

          

SALLE DES HUMANITES  Présentoirs : 91 titres 140 titres 140 titres 

   Rayonnages : 740 ml 1090 ml 1490 ml 

• Ouvrages          

490 ml 1000 vol /an soit : 610 ml 890 ml 1290 ml 

  40 ml/an       

   (25 vol/ml)       

• Revues          

70 titres 70 titres à 10 ans soit : 91 titres 140 titres 140 titres 

100 ml sur 10 ans soit : 7 titres/an 130 ml 200 ml 200 ml 

1,43 ml/titres Puis  fonds constant       

          

SALLE 1 ER CYCLE SCIENCES  Présentoirs : 48 titres 50 titres 50 titres 

   Rayonnages : 583 ml 893 ml 1333 ml 

• Ouvrages          

Manuels : 5000 vol 5000 vol 1ère année 12000 vol 19000 vol 29000 vol 

  Puis :  480 ml 760 ml 1160 ml 

  1000 vol /an        

Référence : 1000 vol  Fds constant 1000 vol  1000 vol  1000 vol  

    40 ml 40 ml 40 ml 

Dons  : 0 vol 500 vol/an dont 20% 300 vol 1000 vol 2000 vol 

  pour 1 er cycle soit : 12 ml 40 ml 80 ml 

  100 vol/an        

• Revues           

47 titres 3 titres à 10 ans 48 titres 50 titres 50 titres 

50 ml sur 10 ans Puis  fonds constant 51 ml 53 ml 53 ml 

1,06 ml/titres         
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SITUATION ACTUELLE ACCROISSEMENT  A 3 ANS A 10 ANS A 20 ANS 

REORGANISEE PREVISIONNEL 

          

SALLE RECHERCHE SCIENCES  Présentoirs : 740 titres 740 titres 740 titres 

   Rayonnages : 1412 ml 2070 ml 2940 ml 

• Ouvrages          

Ouvrages divers :         

25000 vol soit :  1400 vol/an  29200 vol 39000 vol 53000 vol 

1000 ml   1168 ml 1560 ml 2120 ml 

Référence :          

1500 vol soit :   Fonds constant 1500 vol 1500 vol 1500 vol 

60 ml   60 ml 60 ml 60 ml 

Dons : 0 vol 500 vol/an dont 80% 1200 vol 4000 vol 8000 vol 

  pour recherche soit : 48 ml 160 ml 320 ml 

  400 vol/an        

• Revues          

Professionnelles :         

120 titres 120 titres à 3 ans 240 titres 240 titres 240 titres 

70 ml sur 10 ans soit : Puis  fonds constant 91 ml 140 ml 140 ml 

0,58 ml/titre         

Académiques :          

114 titres 386 titres à 3 ans  500 titres 500 titres 500 titres 

70 ml sur 10 ans soit : 1 an conservé en salle       

0,61 ml/titre Puis fonds constant       

Dons extérieurs :         

0 titre 1500 ex / an soit : 45 ml 150 ml 300 ml 

  15 ml/an       

   (0,01 ml/ex)       

          

TOTAL DOCUMENTS LIBRE ACCES   Présentoirs : 909 titres 960 titres 960 titres 

ACCES LARGE  Rayonnages : 2735 ml 4053 ml 5763 ml 

          

MAGASIN OUVERT SCIENCES   Présentoirs : 0 titre 0 titre 0 titre 

ACCES ETROIT  Rayonnages : 820 ml 820 ml 820 ml 

• Revues sur 15 ans         

Diverses :          

820 ml  Fonds constant 820 ml 820 ml 820 ml 

          

TOTAL DOCUMENTS LIBRE ACCES Présentoirs : 909 titres 960 titres 960 titres 

   Rayonnages : 3555 ml 4873 ml 6583 ml 
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SITUATION ACTUELLE ACCROISSEMENT  A 3 ANS A 10 ANS A 20 ANS 

REORGANISEE PREVISIONNEL 

          

MAGASIN FERME  Présentoirs : 0 titre 0 titre 0 titre 

   Rayonnages : 2542 ml 3500 ml 3500 ml 

• Humanités          

  Doublement à 10 ans       

155 ml Puis fonds constant 202 ml 310 ml 310 ml 

• Sciences          

Ouvrages:          

500 ml   500 ml 700 ml 950 ml 

Revues diverses :         

1040 ml   1040 ml 1340 ml 1640 ml 

• Dons           

0 ml   800 ml 1150 ml 600 ml 
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6•2- DETAIL DES SURFACES DU SCENARIO ABANDONNE 
 
 
627 places au total        

Places simples à 3 m2        

Accès large dans les salles (1,8 m de large entre les rayonnages)     

Collections à 20 ans        

Expositions de 200 m2        

         

Code Espace SU  DETAIL DES SURFACES     

    Fonctions Nbre  Su NxSu 

A ACCUEIL  230       

A1 VESTIBULE ET ESPACES C. 85       

A11 Vestibule 60  Sas d'accès 1 zone 5,000 5 

    Places détente 6 places 2,000 12 

    Machines cafétéria 2 unités 5,000 10 

    B. d'ac.-orient./boutique 2 postes 9,000 18 

    Distribution 30 %  14 

        59 

A12 Fumoir 15  Places détente 4 places 2,000 8 

    Distribution 20 %  6 

        14 

A13 Réserve boutique 10       

A2 HALL D'ACCUEIL 110  Banque d'emprunt 2 postes 9,000 18 

    Automates de prêt 2 unités 5,000 10 

    Kiosque presse 30 titres 0,125 4 

    Places détente 10 places 2,000 20 

    Places info  (catalogue) 4 places 4,000 16 

    Distrib., portique antivol 60 %  41 

        108 

A3 SANITAIRES PUBLICS 35  1 sanitaire pour 60 places 10 unités 3,500 35 

A31 Sanitaires femmes 18       

A32 Sanitaires hommes 17       

B EXPO & FORMATION 960       

B1 EXPOSITIONS 245       

B11 Salle d'expositions 200       

B12 Office 15       

B13 Rangement matériel d'expo 30       

B2 AMPHITHEATRE 170       

B21 Amphithéâtre 150  Places amphi 150 places 1,000 150 

B22 Rangement matériel pédagogique 6       

B23 Sanitaires publics 14  1 sanitaire pour 60 places 4 unités 3,500 14 

B231 Sanitaires femmes 7       

B231 Sanitaires hommes 7       
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B3 S. DE FORM. HUMANITES 290       

B31 Salle banale  50  Places sur table 30 places 1,500 45 

    P. info  1 place 4,000 4 

        49 

B32 Salle multi-usages 1  60  Places réunion 14 places 2,000 28 

    P. info en binôme 7 places 4,500 32 

        60 

B33 Salle multi-usages 2  60       

B34 Salle multi-usages 3  60       

B35 Salle multi-usages 4  60       

B4 SALLES DE FORM. SCIENCES 240       

B41 Salle multi-usages 5  60       

B42 Salle multi-usages 6  60       

B43 Salle multi-usages 7  60       

B44 Salle multi-usages 8  60       

B5 RANGEMENT FORMATION 15       

C CONSULTATION 3215       

C1 HUMANITES 755       

C11 Salle des Humanités 660  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  1290 ml 0,250 323 

    Périodiques sur présentoirs 140 titres 0,125 18 

    Périodiques sur ray.  200 ml 0,250 50 

    Places détente 10 places 2,000 20 

    Places simples 66 places 3,000 198 

    Places vidéo 3 places 4,000 12 

    Carrels 3 unités 4,000 12 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        659 

C12 Salles de travail en groupe 80       

C121 Salle de travail en groupe 1  20  Places réunion 8 places 2,000 16 

    Places info (catal. et divers) 1 place 4,000 4 

        20 

C122 Salle de travail en groupe 2 20       

C123 Salle de travail en groupe 3 20       

C124 Salle de travail en groupe 4 20       

C13 Local photocopie/impression 1  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 
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C2 SCIENCES 1 ER CYCLE 705       

C21 Salle de Sciences 1 er cycle 610  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  1280 ml 0,250 320 

    Périodiques sur présentoirs 50 titres 0,125 6 

    Périodiques sur ray.  53 ml 0,250 13 

    Places détente 5 places 2,000 10 

    Places simples 70 places 3,000 210 

    Places vidéo 3 places 4,000 12 

    Carrels 3 unités 4,000 12 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        611 

C22 Salles de travail en groupe 80       

C221 Salle de travail en groupe 5 20       

C222 Salle de travail en groupe 6 20       

C223 Salle de travail en groupe 7 20       

C224 Salle de travail en groupe 8 20       

C23 Local photocopie/impression  2  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 

C3 SCIENCES RECHERCHE 1755       

C31 Salle de Sciences Recherche 1620       

C311 Salle de consultation 1465  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  2500 ml 0,250 625 

    Périodiques sur présentoirs 740 titres 0,125 93 

    Périodiques sur ray.  440 ml 0,250 110 

    Places détente 5 places 2,000 10 

    Places simples 190 places 3,000 570 

    Places vidéo 3 places 4,000 12 

    Carrels 4 unités 4,000 16 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        1463 

C312 Magasin ouvert  155  Documents en accès étroit 820 ml 0,185 152 

    Place info (catal.) 1 place 4,000 4 

        156 

C32 Salles de travail en groupe 80       

C321 Salle de travail en groupe 9 20       

C322 Salle de travail en groupe 10 20       

C323 Salle de travail en groupe 11 20       

C324 Salle de travail en groupe 12 20       

C33 Local photocopie/impression 3  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 

C34 PEB/THESES 40       

C341 PEB (2 postes) 25       

C342 Thèses (1 poste) 15       
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D ESPACES INTERIEURS 819       

D1 DIRECTION 45       

D11 Directeur (1 poste) 20       

D12 Secrétariat/comptabilité (2 postes) 25       

D2 TRAITEMENT 275       

D21 Catalogage 75       

D211 Catalogage 1 (2 postes) 25       

D212 Catalogage 2 (2 postes)  25       

D213 Catalogage 3 (2 postes) 25       

D22 Equipement 75       

D221 Salle de reliure, réparation (2 postes) 25       

D222 Bureau d'équipement 1 (2 postes) 25       

D223 Bureau d'équipement 2 (2 postes) 25       

D23 Bulletinage 50       

D231 Bulletinage 1 (2 postes) 25       

D232 Bulletinage 2 (2 postes) 25       

D24 Indexation 75       

D241 Indexation 1 (2 postes) 25       

D242 Indexation 2 (2 postes) 25       

D243 Indexation 3 (2 postes) 25       

D3 INFORMATIQUE 60       

D31 Informaticiens (2 postes) 25       

D22 Technicien maintenance (1 poste) 25       

D23 Local serveurs 10       

D4 BUREAU DE RESERVE (2 postes) 25       

D5 ESPACES COMMUNS 79       

D51 Photocopieur / rangement 10       

D52 Réunion/doc. professionnelle 25  Réunion 10 places 2,000 20 

    Doc 1 zone 5,000 5 

        25 

D53 Détente 26       

D531 Salle de détente 18  6 places assises, kitchenette     

D532 Fumoir 8       

D54 Sanitaires 14  Sanitaires 4 unités 3,500 14 

D541 Sanitaires femmes 7       

D542 Sanitaires hommes 7       

D55 Douche 4       

D6 MAGASIN 335  Rayonnages mobiles 3500 ml 0,085 298 

    Dépôt cartons 1 zone 30,000 25 

    Poste de travail 1 unité 8,000 8 

    Poste info (catalogue) 1 poste 4,000 4 

        335 
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E LOGISTIQUE 26       

E1 MENAGE 20       

E11 Local ménage 10       

E12 Local poubelles 10       

E2 RANGEMENT ENTRETIEN 6       

E3 LOCAUX TECHNIQUES PM       

         

 TOTAL M2 UTILES 5250       

 soit : 1,01 m2 utile par élèves en FI ou FC 

 TOTAL M2 DANS ŒUVRE 6300       

 TOTAL M2 HORS ŒUVRE 6930 soit environ 6900 m2 HO  
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6•3- DETAIL DES SURFACES DU SCENARIO 1 PHASE DEFINITIVE 
 
Places simples à 2,7 m2        

Accès étroit dans les salles (1,0 m de large entre les rayonnages)     

Collections à 20 ans        

Expositions de 130 m2        

         

Code Espace SU  DETAIL DES SURFACES     

    Fonctions Nbre  Su NxSu 

A ACCUEIL  230       

A1 VESTIBULE ET ESPACES C. 85       

A11 Vestibule 60  Sas d'accès 1 zone 5,000 5 

    Places détente 6 places 2,000 12 

    Machines cafétéria 2 unités 5,000 10 

    B. d'ac.-orient./boutique 2 postes 9,000 18 

    Distribution 30 %  14 

        59 

A12 Fumoir 15  Places détente 4 places 2,000 8 

    Distribution 20 %  6 

        14 

A13 Réserve boutique 10       

A2 HALL D'ACCUEIL 110  Banque d'emprunt 2 postes 9,000 18 

    Automates de prêt 2 unités 5,000 10 

    Kiosque presse 30 titres 0,125 4 

    Places détente 10 places 2,000 20 

    Places info  (catalogue) 4 places 4,000 16 

    Distrib., portique antivol 60 %  41 

        108 

A3 SANITAIRES PUBLICS 35  1 sanitaire pour 60 places 10 unités 3,500 35 

A31 Sanitaires femmes 18       

A32 Sanitaires hommes 17       

B EXPO & FORMATION 890       

B1 EXPOSITIONS 175       

B11 Salle d'expositions 130       

B12 Office 15       

B13 Rangement matériel d'expo 30       

B2 AMPHITHEATRE 170       

B21 Amphithéâtre 150  Places amphi 150 places 1,000 150 

B22 Rangement matériel pédagogique 6       

B23 Sanitaires publics 14  1 sanitaire pour 60 places 4 unités 3,500 14 

B231 Sanitaires femmes 7       

B231 Sanitaires hommes 7       
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B3 S. DE FORM. HUMANITES 290       

B31 Salle banale  50  Places sur table 30 places 1,500 45 

    P. info  1 place 4,000 4 

        49 

B32 Salle multi-usages 1  60  Places réunion 14 places 2,000 28 

    P. info en binôme 7 places 4,500 32 

        60 

B33 Salle multi-usages 2  60       

B34 Salle multi-usages 3  60       

B35 Salle multi-usages 4  60       

B4 SALLES DE FORM. SCIENCES 240       

B41 Salle multi-usages 5  60       

B42 Salle multi-usages 6  60       

B43 Salle multi-usages 7  60       

B44 Salle multi-usages 8  60       

B5 RANGEMENT FORMATION 15       

C CONSULTATION 2560       

C1 HUMANITES 605       

C11 Salle des Humanités 510  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  1290 ml 0,185 239 

    Périodiques sur présentoirs 140 titres 0,085 12 

    Périodiques sur ray.  200 ml 0,185 37 

    Places détente 10 places 2,000 20 

    Places simples 56 places 2,700 151 

    Places vidéo 3 places 4,000 12 

    Carrels 3 unités 4,000 12 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        510 

C12 Salles de travail en groupe 80       

C121 Salle de travail en groupe 1  20  Places réunion 8 places 2,000 16 

    Places info (catal. et divers) 1 place 4,000 4 

        20 

C122 Salle de travail en groupe 2 20       

C123 Salle de travail en groupe 3 20       

C124 Salle de travail en groupe 4 20       

C13 Local photocopie/impression 1  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 
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C2 SCIENCES 1 ER CYCLE 570       

C21 Salle de Sciences 1 er cycle 475  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  1280 ml 0,185 237 

    Périodiques sur présentoirs 50 titres 0,085 4 

    Périodiques sur ray.  53 ml 0,185 10 

    Places détente 5 places 2,000 10 

    Places simples 60 places 2,700 162 

    Places vidéo 3 places 4,000 12 

    Carrels 3 unités 4,000 12 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        474 

C22 Salles de travail en groupe 80       

C221 Salle de travail en groupe 5 20       

C222 Salle de travail en groupe 6 20       

C223 Salle de travail en groupe 7 20       

C224 Salle de travail en groupe 8 20       

C23 Local photocopie/impression  2  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 

C3 SCIENCES RECHERCHE 1385       

C31 Salle de Sciences Recherche 1250       

C311 Salle de consultation 1095  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  2500 ml 0,185 463 

    Périodiques sur présentoirs 740 titres 0,085 63 

    Périodiques sur ray.  440 ml 0,185 81 

    Places détente 5 places 2,000 10 

    Places simples 156 places 2,700 421 

    Places vidéo 3 places 4,000 12 

    Carrels 4 unités 4,000 16 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        1093 

C312 Magasin ouvert  155  Documents en accès étroit 820 ml 0,185 152 

    Place info (catal.) 1 place 4,000 4 

        156 

C32 Salles de travail en groupe 80       

C321 Salle de travail en groupe 9 20       

C322 Salle de travail en groupe 10 20       

C323 Salle de travail en groupe 11 20       

C324 Salle de travail en groupe 12 20       

C33 Local photocopie/impression 3  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 

C34 PEB/THESES 40       

C341 PEB (2 postes) 25       

C342 Thèses (1 poste) 15       
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D ESPACES INTERIEURS 819       

D1 DIRECTION 45       

D11 Directeur (1 poste) 20       

D12 Secrétariat/comptabilité (2 postes) 25       

D2 TRAITEMENT 275       

D21 Catalogage 75       

D211 Catalogage 1 (2 postes) 25       

D212 Catalogage 2 (2 postes)  25       

D213 Catalogage 3 (2 postes) 25       

D22 Equipement 75       

D221 Salle de reliure, réparation (2 postes) 25       

D222 Bureau d'équipement 1 (2 postes) 25       

D223 Bureau d'équipement 2 (2 postes) 25       

D23 Bulletinage 50       

D231 Bulletinage 1 (2 postes) 25       

D232 Bulletinage 2 (2 postes) 25       

D24 Indexation 75       

D241 Indexation 1 (2 postes) 25       

D242 Indexation 2 (2 postes) 25       

D243 Indexation 3 (2 postes) 25       

D3 INFORMATIQUE 60       

D31 Informaticiens (2 postes) 25       

D22 Technicien maintenance (1 poste) 25       

D23 Local serveurs 10       

D4 BUREAU DE RESERVE (2 postes) 25       

D5 ESPACES COMMUNS 79       

D51 Photocopieur / rangement 10       

D52 Réunion/doc. professionnelle 25  Réunion 10 places 2,000 20 

    Doc 1 zone 5,000 5 

        25 

D53 Détente 26       

D531 Salle de détente 18  6 places assises, kitchenette     

D532 Fumoir 8       

D54 Sanitaires 14  Sanitaires 4 unités 3,500 14 

D541 Sanitaires femmes 7       

D542 Sanitaires hommes 7       

D55 Douche 4       

D6 MAGASIN 335  Rayonnages mobiles 3500 ml 0,085 298 

    Dépôt cartons 1 zone 30,000 25 

    Poste de travail 1 unité 8,000 8 

    Poste info (catalogue) 1 poste 4,000 4 

        335 
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E LOGISTIQUE 26       

E1 MENAGE 20       

E11 Local ménage 10       

E12 Local poubelles 10       

E2 RANGEMENT ENTRETIEN 6       

E3 LOCAUX TECHNIQUES PM       

         

 TOTAL M2 UTILES 4525       
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6•4- DETAIL DES SURFACES DU SCENARIO 1 PHASE TRANSITOIRE 
 
 
Places simples à 2,7 m2        

Accès étroit dans les salles (1,0 m de large entre les rayonnages)     

Collections à 3 ans        

         

         

Code Espace SU  DETAIL DES SURFACES     

    Fonctions Nbre  Su NxSu 

A ACCUEIL  230       

A1 VESTIBULE ET ESPACES C. 85       

A11 Vestibule 60  Sas d'accès 1 zone 5,000 5 

    Places détente 6 places 2,000 12 

    Machines cafétéria 2 unités 5,000 10 

    B. d'ac.-orient./boutique 2 postes 9,000 18 

    Distribution 30 %  14 

        59 

A12 Fumoir 15  Places détente 4 places 2,000 8 

    Distribution 20 %  6 

        14 

A13 Réserve boutique 10       

A2 HALL D'ACCUEIL 110  Banque d'emprunt 2 postes 9,000 18 

    Automates de prêt 2 unités 5,000 10 

    Kiosque presse 30 titres 0,125 4 

    Places détente 10 places 2,000 20 

    Places info  (catalogue) 4 places 4,000 16 

    Distrib., portique antivol 60 %  41 

        108 

A3 SANITAIRES PUBLICS 35  1 sanitaire pour 60 places 10 unités 3,500 35 

A31 Sanitaires femmes 18       

A32 Sanitaires hommes 17       

B EXPO & FORMATION 305       

B1 EXPOSITIONS 0       

B11 Salle d'expositions 0       

B12 Office 0       

B13 Rangement matériel d'expo 0       

B2 AMPHITHEATRE 0       

B21 Amphithéâtre 0  Places amphi 150 places 1,000 150 

B22 Rangement matériel pédagogique 0       

B23 Sanitaires publics 0  1 sanitaire pour 60 places 4 unités 3,500 14 

B231 Sanitaires femmes 0       

B231 Sanitaires hommes 0       
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B3 S. DE FORM. HUMANITES 110       

B31 Salle banale  50  Places sur table 30 places 1,500 45 

    P. info  1 place 4,000 4 

        49 

B32 Salle multi-usages 1  60  Places réunion 14 places 2,000 28 

    P. info en binôme 7 places 4,500 32 

        60 

B33 Salle multi-usages 2  0       

B34 Salle multi-usages 3  0       

B35 Salle multi-usages 4  0       

B4 SALLES DE FORM. SCIENCES 180       

B41 Salle multi-usages 5  60       

B42 Salle multi-usages 6  60       

B43 Salle multi-usages 7  60       

B44 Salle multi-usages 8  0       

B5 RANGEMENT FORMATION 15       

C CONSULTATION 1510       

C1 HUMANITES 395       

C11 Salle des Humanités 320  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  890 ml 0,185 165 

    Périodiques sur présentoirs 140 titres 0,085 12 

    Périodiques sur ray.  200 ml 0,185 37 

    Places détente 0 places 2,000 0 

    Places simples 28 places 2,700 76 

    Places vidéo 1 places 4,000 4 

    Carrels 0 unités 4,000 0 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        320 

C12 Salles de travail en groupe 60       

C121 Salle de travail en groupe 1  20  Places réunion 8 places 2,000 16 

    Places info (catal. et divers) 1 place 4,000 4 

        20 

C122 Salle de travail en groupe 2 20       

C123 Salle de travail en groupe 3 20       

C124 Salle de travail en groupe 4 0       

C13 Local photocopie/impression 1  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 
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C2 SCIENCES 1 ER CYCLE 350       

C21 Salle de Sciences 1 er cycle 275  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  840 ml 0,185 155 

    Périodiques sur présentoirs 50 titres 0,085 4 

    Périodiques sur ray.  53 ml 0,185 10 

    Places détente 0 places 2,000 0 

    Places simples 28 places 2,700 76 

    Places vidéo 1 places 4,000 4 

    Carrels 0 unités 4,000 0 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        276 

C22 Salles de travail en groupe 60       

C221 Salle de travail en groupe 5 20       

C222 Salle de travail en groupe 6 20       

C223 Salle de travail en groupe 7 20       

C224 Salle de travail en groupe 8 0       

C23 Local photocopie/impression  2  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 

C3 SCIENCES RECHERCHE 765       

C31 Salle de Sciences Recherche 650       

C311 Salle de consultation 650  Banque de renseignement 1 poste 15,000 15 

    Ouvrages sur ray.  1780 ml 0,185 329 

    Périodiques sur présentoirs 740 titres 0,085 63 

    Périodiques sur ray.  290 ml 0,185 54 

    Places détente 0 places 2,000 0 

    Places simples 64 places 2,700 173 

    Places vidéo 1 places 4,000 4 

    Carrels 0 unités 4,000 0 

    Places info (catal. et divers) 3 places 4,000 12 

        650 

C312 Magasin ouvert  0  Documents en accès étroit 0 ml 0,185 0 

    Place info (catal.) 0 place 4,000 0 

        0 

C32 Salles de travail en groupe 60       

C321 Salle de travail en groupe 9 20       

C322 Salle de travail en groupe 10 20       

C323 Salle de travail en groupe 11 20       

C324 Salle de travail en groupe 12 0       

C33 Local photocopie/impression 3  15  Photocopieurs, imprimantes 2 unités 7,000 14 

C34 PEB/THESES 40       

C341 PEB (2 postes) 25       

C342 Thèses (1 poste) 15       
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D ESPACES INTERIEURS 819       

D1 DIRECTION 45       

D11 Directeur (1 poste) 20       

D12 Secrétariat/comptabilité (2 postes) 25       

D2 TRAITEMENT 275       

D21 Catalogage 75       

D211 Catalogage 1 (2 postes) 25       

D212 Catalogage 2 (2 postes)  25       

D213 Catalogage 3 (2 postes) 25       

D22 Equipement 75       

D221 Salle de reliure, réparation (2 postes) 25       

D222 Bureau d'équipement 1 (2 postes) 25       

D223 Bureau d'équipement 2 (2 postes) 25       

D23 Bulletinage 50       

D231 Bulletinage 1 (2 postes) 25       

D232 Bulletinage 2 (2 postes) 25       

D24 Indexation 75       

D241 Indexation 1 (2 postes) 25       

D242 Indexation 2 (2 postes) 25       

D243 Indexation 3 (2 postes) 25       

D3 INFORMATIQUE 60       

D31 Informaticiens (2 postes) 25       

D22 Technicien maintenance (1 poste) 25       

D23 Local serveurs 10       

D4 BUREAU DE RESERVE (2 postes) 25       

D5 ESPACES COMMUNS 79       

D51 Photocopieur / rangement 10       

D52 Réunion/doc. professionnelle 25  Réunion 10 places 2,000 20 

    Doc 1 zone 5,000 5 

        25 

D53 Détente 26       

D531 Salle de détente 18  6 places assises, kitchenette     

D532 Fumoir 8       

D54 Sanitaires 14  Sanitaires 4 unités 3,500 14 

D541 Sanitaires femmes 7       

D542 Sanitaires hommes 7       

D55 Douche 4       

D6 MAGASIN 335  Rayonnages mobiles 3500 ml 0,085 298 

    Dépôt cartons 1 zone 30,000 25 

    Poste de travail 1 unité 8,000 8 

    Poste info (catalogue) 1 poste 4,000 4 

        335 
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E LOGISTIQUE 26       

E1 MENAGE 20       

E11 Local ménage 10       

E12 Local poubelles 10       

E2 RANGEMENT ENTRETIEN 6       

E3 LOCAUX TECHNIQUES PM       

         

 TOTAL M2 UTILES 2890       

 
 
 
 


